

(제37회 - 2차 자치행정위원회)

2000. 2. 17 ~ 2. 23

제 37 회 임 시 회

2000년도 주요 업무보고

(산업건설위원회)

이 천 시

— 〈순 서〉 —

▣ 산 업 복 지 국

▣ 건 설 도 시 국

▣ 농 업 기 술 센 터

[지 역 경 제 과]

『2001세계도자기엑스포』 추진

- 2001년 세계도자기엑스포의 성공적 개최를 위한 주행사장 조성
- 세계 및 한국도예문화 메카도시건설을 위한 전진기지 확보

■ 사업개요

- 엑스포행사장
 - 위 치 : 관고동 산69-1번지 일원
 - 총사업비 : 29,649백만원
 - 사 업 량 : 431,842㎡(약130,000평)
 - 도예문화단지 : 198,470㎡(60,000평)
 - 세계도예센터 - 1,780평
 - 도예공방 - 300평
 - 부대행사장(설봉공원내) : 233,372㎡(70,000평)
 - 도자기판매 및 지원시설, 주차장 및 휴식공간
 - 밀레니엄광장 - 타임캡슐(도자벽화, 명예의 전당)
 - ※ 엑스포행사기간 : 2001. 8. 10 ~ 10. 28(80일간)
- 엑스포관련 주변사업
 - 위 치 : 사음동.수광리 도예촌 일대
 - 총사업비 : 369백만원
 - 사 업 량 : 소하천복개(L=170m, B=3.5m), 휴게시설(645㎡)
전주이설.가로등신설(전주 7, 가로등 10), 화장실(20평, 1동)
가로수식재 및 화단설치(가로수 7, 화단 2개소)

■ 추진계획

○ 엑스포행사장

- 사업기간 : '99 ~ '2001. 7월
- '99. 11. 25 : 토목공사 착공
 - * 공사기간 : '99. 11. 25 ~ '2000. 4. 22(150일간)
- '99. 12. 28 : 건축실시설계 및 부대토목 기본 및 실시설계 용역착수
 - * 용역기간 : '99. 12. 28 ~ '2000. 3. 26(90일간)
- '2000. 4월 : 건축공사 및 부대시설 토목공사 발주
 - * 공사기간 : '2000. 4월 ~ '2001. 4월(1년)
- '2001. 2 ~ 6월 : 내부전시공사

■ 문제점 및 해결방안

○ 근저당권 해지 지난해 따른 보상협의 지연

- 예금보험공사 입장 : 일부토지에 대한 근저당권 해지시 잔여토지에 대한 담보가치 상실
- 통일재단 입장 : 해당토지의 감정가격으로만 근저당권 일부해지
 - 예금보험공사측과 협의에 차질이 있어 이천시에서 토지수용절차 및 공탁을 통하여 근저당권 해지요구
 - 이천시와는 이미 기공승낙 및 보상금 협의가 이루어졌으므로 경토위에 재결신청시 이의제기를 하지 않겠음

대책 : 2개안

- 통일재단 및 예금보험공사와 협의하여 근저당권 일부 해지신청을 할 수 있도록 조치
- 그간 수용절차를 병행하여 왔으므로 토지수용법에 의한 재결신청

■ 기대효과

- 성공적인 엑스포를 치루기위한 기반 확보
- 관광산업 기지를 마련하기 위한 쾌적한 환경 조성

제14회 이천도자기축제

세계도자기엑스포를 1년 앞두고 Pre Expo의 개념으로 축제를 개최하여 행사진행 및 행사장 관리를 점검하므로써 EXPO의 성공적 개최는 물론 이천도자기축제를 국제적인 축제로 발전시키고자함

□ 추진방향

- Pre 세계도자기엑스포 개념으로 축제 추진
- 새천년 관광객의 교육·참여형 문화관광축제로 개발
- 2000년 이천시민의 화합의 장으로 승화 발전

□ 추진계획

- 행사개요
 - 일시 : 2000년 10월 10일(화) ~ 10월 22일(일) → 13일간
 - 장소 : 설봉공원 및 도예촌 일원
 - ※ 이천, 여주, 광주 3개시군 동시 개최
- 주요 행사내용
 - 식전행사 : 축하공연, 2000의 불씨 봉송 가두퍼레이드
 - 전시행사 : 대한민국도자전, 국제도예전, 설봉산성 발굴 유물전, 청자 찾잔전 등
 - 공연행사 : 설봉문화재와 연계한 무대운영, 도립예술단 공연 적극 활용
 - 관광객 참여행사 : 도예교실, 내가만든 도자기 코너, 관광객 도자기 만들기 경연대회, 도자기경매, 도자기 성형 및 조각 시연, 즉석 노래자랑, 전통가마 불집피기 등

□ 제13회축제시 교훈

- 식당운영을 사회단체 또는 재임대 운영하므로써 서비스, 가격, 질적인면에서 많은 지적이 있었음
- 간이 화장실을 설치 사용하므로써 악취등으로 불쾌감을 줌

□ 개선방안

- 음식전문업체를 공개 모집 메뉴를 다양화하고 서비스의 질향상 도모
- 영구 수세식 화장실 3동을 건축하고 담당자를 배치하여 청결한 화장실 운영

근로자 종합복지관 건립

- 340여개 업체 34,000여명의 근로자가 산업활동에 종사하고 있으나 근로자 편의 및 복지증진을 위한 시설이 전무하여 근로자 종합 복지관을 건립
- 근로자의 건전한 문화욕구 충족과 공공복지 증진에 도모코자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 부발읍 마암리 산 21-1
- 부 지 : 2,000평(6,611㎡)
- 건축면적 : 연건평 1,200평(3,966㎡)
- 사업기간 : 2000년 ~ 2001년(2년)

■ 추진계획

- 부지 경계측량 및 진입로 토지매수 - 2000년 3월
- 토목 및 건축설계 용역 입찰 - 2000년 3월중
- 착공 - 2000년 하반기
- 준공 - 2001년 12월

■ 소요예산

- 소요예산 : 4,014백만원
- 예산확보 : 2,007백만원, 지방비(시비) : 107백만원
 - 미확보대책 : 경기도 1회 추경예산시 1,003백만원을 도비로 반영 요구
시비는 이천시 추경예산시 예산 반영조치

■ 기대효과

- 건전한 노사관계 기틀로 지역경제안정 도모
- 근로자의 건전한 여가선용으로 생활안정 도모
- 근로자의 사기진작을 통한 국제경쟁력 제고

2000년 공공근로사업추진

- 0. 저소득 실직자에게 한시적으로 일자리를 제공함으로써 생활 안정을 도모하고 공익성이 높은 생산적 사업에 실업자를 고용하여 일자리 창출과 공공서비스 기능을 제공
- 0. "2001년 세계도자기 엑스포"와 제14회 이천도자기 축제장 주변 및 주요도로변 국토공원화 사업, 꽃길 가꾸기 사업과 연계추진

■ 사업개요

- 사업량 : 본청 12개 실과소, 13개 읍면동, 31개 사업
- 사업비 : 2,243백만원(국비 50%, 도비6%, 시비44%)
- 사업기간 : 2000. 1. 10 ~ 12. 31

■ 추진계획

- 1/4분기중 사업비 집중투입
 - 계절적 영향과 졸업기를 맞아 고 실업률이 예상됨에 따라 2000년 사업비의 65%를 투입하여 1/4분기 사업을 대폭 확대시행
- 「사랑의 보금자리 만들기」 사업 등 생산성사업 시행
 - 저소득층의 주택, 사회복지시설물, 공중화장실 등의 개·보수에 사업비를 집중 투입하여 공공근로의 생산성과 공공성 제고
 - 「수돗물 절수사업」 등은 경기도 역점사업으로 인력 및 사업비를 우선 배정하여 시행
- 우리시 특색사업 적극시행
 - 「2001년 세계도자기 엑스포」 및 「제14회 이천도자기 축제」와 관련 국토 공원화 사업, 꽃길 가꾸기 사업 등을 시행하여 축제효과 제고

■ 기대효과

- 저소득 실직자 일자리 제공
- 단기간내 실업의 충격을 흡수
- 실직자 생활안정 및 생계보호

[사 회 복 지 과]

저소득소외계층에 대한 생활안정

- 저소득 생활보호 대상자의 보호와 실직으로인한 생계곤란자 등에 대한 수시조사보호 및 소외계층에 대한 생활안정에 만전을 기하고
- 2000년 10월에 실시예정인 국민기초생활보장법 준비철저 및 시행으로 단순 생계지원이 아닌 「생산적복지」 실현

■ 현 황

○ 생활보호대상자

계		거 택		자 활		한시생계		한시자활	
가구	인원	가구	인원	가구	인원	가구	인원	가구	인원
2,498	5,791	574	911	250	602	754	1,639	920	2,639

- 장애인 : 2,635명(지체1,898 시각 163 청각.언어 293 정신지체 281)
- 소년소녀가장 : 35가구/58명, 모부자가정 : 122가구/373명
- 독거노인 : 3,464명
- 결식아동 돕기 : 629명

■ 추진계획

- 저소득주민 생활보호
 - 대 상 : 생활보호대상자, 소년소녀가장, 독거노인, 장애인, 모부자가정등
 - 보호내용 : 생계비, 월동대책비, 해산및장제보호비, 의료보호, 학자금보조등
- 한시생보자보호 : 실직등 소득감소자에 대한 수시조사 보호
- 장애인보호 : 생계보조수당, 교육비, 의료비, 보장구지원등
- 결식아동 지원 : 105,609천원
- 소외계층 후원 및 자매결연
 - 사회복지시설, 독거노인, 소년소녀가장등과 공무원, 기업체, 봉사단체, 자생단체와의 결연추진

- 전문 사회복지사 배치로 현장방문조사 및 고충상담 등을 강화하여 적극적인 사회복지실행 : 13명(각읍면동 1명씩)
- 영세민 취로사업 실시로 생활보호대상자 저소득층 생활안정 유도
- 국민기초생활보장법 시행 : 2000년 10월부터
 - 근로능력, 가구여건, 자활욕구를 고려한 가구별 자활지원계획 수립
 - 근로능력.나이 상관없이 최저생계비 지급 : 1인당 평균205천원
 - 긴급보호제도로 생계비 사전지급
 - 수급자선정을위한 소득재산 일제조사 : 2000. 5월경

■ 총소요예산 8,400백만원
(단위:백만원)

구분	계	생계비	의료보호	장애인	학비지원	소년소녀 가장	모부자 가정	독거(시설) 노인
예산	8,400	4,505	2,191	305	250	90	93	966

■ 기대효과

- 생활보호대상자와 소외계층에대한 생활안정 및 자활의욕 도모
- 단순생계지원에서 자립.자활을 촉진할 종합적 빈곤대책으로 전환

현충탑 이전건립

- 국가와 민족을 위해 희생하신 순국선열 및 호국영령의 숭고한 희생 정신을 기리기 위한 현충탑이 2001세계도자기EXPO주행사장 진입로 부지에 편입되어 설봉공원내로 이전하여 건립하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 이천시 관고동 산64-2외 3필지
- 면 적 : 15,625㎡ (4,726평)
- 사업기간 : '99. 5월 ~ 2001. 5월
- 사업예산 : 997,253천원(도비 100,000천원, 시비 897,253천원)
 - 조형물 500,000천원, 토지매입 250,602천원, 부지조성 231,122천원,
 - 조성공사설계 13,268천원, 측량감정평가료 2,261천원

■ 추진계획

- | | | |
|------------------------|-------|----------|
| ○ 추진위원회구성 | _____ | 2000. 2월 |
| ○ 부지 추가매입(2필지/5,345㎡) | _____ | 2000. 2월 |
| ○ 조형물 현상공모 | _____ | 2000. 3월 |
| ○ 부지 조성공사 착공 | _____ | 2000. 4월 |
| ○ 부족예산 추경확보(250,000천원) | _____ | 2000. 7월 |
| ○ 현충탑공사준공 | _____ | 2001. 5월 |

■ 기대효과

- 이천의 진산인 설봉산내 설봉공원 중심지에 현충탑을 이전하여 순국선열 및 호국영령의 영원한 안식처 제공
- 수려한 주변경관을 배경으로 설치 성역화하여 호국정신의 교육장으로 활용

설성공원묘지 조성

설성면 공원묘지의 만장이 임박함에 따라 묘지확장이 시급한 실정으로 묘지수급계획 차원에서 기존묘지를 확장하여 사설묘지 억제와 주민편익에 부응하고자 함.

■ 사업개요

- 위치 : 이천시 설성면 수산리 산64번지외 1필지
- 조성면적 : 10,420㎡(3,152평)
 - 시유지 잔여면적 : 9,240㎡(2,795평)
 - 매입토지 : 1,180㎡(357평) - 설성면 수산리 82번지(답)
- 사업비 : 115,425천원(공사비 106,840천원, 토지매입비 8,585천원)
 - ※ 조성 총면적 : 17,020㎡(기조성6,600㎡, 금회조성10,420㎡)

■ 추진계획

- 감정평가의뢰 ----- 2000. 2월
- 용지보상 ----- 2000. 3월
- 부지조성공사 ----- 2000. 4월 ~ 7월
- 공사준공 ----- 2000. 8월

■ 기대효과

- 묘지가 약 1,000기 확장이 예상됨에 따라 향후 10년 사용가능
- 신규부지 선정보다 기존묘지 확장에 따른 소요경비 절감 및 기존 부대시설 활용으로 예산절감
- 공설공원묘지 확장에 따른 불법묘지 및 사설묘지의 증가 억제효과
- 설성공원묘지의 확장으로 백사공원묘지 사용 감소 효과

여 성 문 화 대 학 운 영

- 여성의 잠재능력개발로 사회참여확대를 이루고자 하며
- 2001년 세계도자기엑스포 운영을 위한 여성봉사요원을 확보하고자 함

■ 추진방향

- 주민편의를 고려한 권역별 운영 (북부권, 남부권)
- 전문성 확보를 위한 관내 대학 및 교육기관과의 연계
- 문화·취미교육, 기술·기능교육, 교양교육 병행실시

■ 추진계획

- 기 간
 - 북부권역
 - 상반기 : 2000년 4월 ~ 6월
 - 하반기 : 2000년 9월 ~ 11월
 - 남부권역
 - 상반기 : 2000년 5월 ~ 7월
 - 하반기 : 2000년 10월 ~ 12월
 - 위탁교육 — 1999. 3. 25 ~ 2001. 12. 31
- 교육인원 : 이천관내 여성 1,200명
(북부권역 800명, 남부권역 200명, 위탁교육 200명)
- 강좌종류
 - 문화·취미교육 : 영어회화, 일본어회화, 꽃꽂이, 탈춤, 다도와 예절, 테니스, 서양화, 아동글쓰기 및 독서지도, 작문 등
 - 기술·기능교육 : 제과제빵, 홈패션, 사진, 컴퓨터, 한지공예, 퀼트, 메이크업, 도자디자인 등
 - 교 양 강 좌 : 부모교육, 창업교육, 여성학, 법률, 카운셀러, 자원활동 등
- 위탁교육기관 : 극동대학교
- 소요예산 : 52,320천원 (사.11)

■ 기대효과

- 여가시간의 건전한 활용으로 여성의 자아성취감 고취
- 여성의 능력개발로 사회참여 확대 및 지역사회발전에 기여

이천시 여성발전기금조성

- 여성의 권익 및 복지증진과 사회참여촉진에 필요한 안정적 자원 확보
- 여성정책추진의지에 대한 구체적 자원마련으로 여성복지에 대한 관심 제고

■ 근거법령

- 여성발전기본법 제29조 (여성발전기금의 설치)

■ 추진계획

- 기금조성 : 목표 10억원
 - 조성기간 : 2001 - 2005
 - 조성방법 : 조성기간 중 시 일반회계에서 계상출연
- 이천시 여성발전기금설치 및 운용조례 제정 : 2000년
 - 기금의 조성 및 운용에 관한 사항
 - 기금의 용도, 집행, 관리에 관한 사항 등
- 기금의 사용 및 용도
 - : 매년 기금발생 이자수익금 범위내에서 2002년부터 집행
 - 이천시 여성의 권익 및 복지증진사업
 - 여성단체 사업 및 여성관련시설 운영지원 등

■ 연도별 기금조성목표액

구 분	2001	2002	2003	2004	2005
기금조성액	2억원	2억원	2억원	2억원	2억원

※기조성 6개시군, 금년조성시작 : 7개시군(목표: 수원 30억, 고양 20억, 화성10억등)

■ 기대효과

- 여성의 권익 및 복지증진을 위한 자원의 안정적 확보
- 여성활동에 대한 실질적 지원으로 여성의 사회참여 촉진

수준높은接客문화 정착

- 쌀, 도자기, 온천, 관광문화 도시에 걸맞는 먹거리 문화 창출
- 2001년 세계도자기 EXPO를 대비한 업소 환경정비 및 서비스 향상으로 수준높은接客문화를 조기정착 하고자 함

■ 사업개요

- 대 상 : 2,414개소
 - 중점추진업소 : 120㎡이상 한식업소 250개소
- 추진방법
 - 친절 서비스교육 및 간담회
 - 현장 방문행정 지도

■ 추진계획

- 향토먹거리 육성
 - 대 상 : 도예촌 주변 쌀밥집
 - 내 용 : 이천쌀을 주 재료로 한 전통음식 개발
- 전통도자기그릇 사용 권장 및 전통한복 입히기
 - 공무원 및 각급 기관단체장,사회지도층인사 홍보요원화
 - 개량한복 및 단정한 유니폼 착용
- 환경개선 및 쾌적한화장실 가꾸기
 - 주변 환경정비 및 시설개선
 - 화장실시설 개선으로 휴식공간 조성 및 업소 이미지 제고
 - 업소 자율실천 분위기 유도
 - 업소별 담당공무원제 실시
- 간담회 및 서비스 교육
 - 시 기 : 분기별
 - 강 사 : 관련공무원 및 외래강사
 - 내 용 : 수준높은接客문화 창출로 문화관광 휴양의 도시로 이미지 제고

■ 우수 실천업소 인센티브 부여

- 시설개선자금 우선융자 (업소당 30,000천원 까지)
- 지역신문 고정게시판 운영 : 매월 으뜸업소 선정
- 각종 언론매체를 이용한 홍보

■ 기대효과

- 이천쌀의 우수성 및 밥맛의 차별화 유도
- 전통도자기그릇 사용으로 도자기 본고장의 이미지 제고
- 2001세계도자기 EXPO 축제를 대비한 수준높은 접객문화 육성
- 화장실에 대한 고정관념 탈피로 새로운 휴식공간화 화장실
문화조성

[환경 보호 과]

지 방 의 제 21 추 진

- '92.6월 개최된 브라질 리우 UN환경개발회의에서 21세기를 향한 지구보전활동실천강령인 의제21채택
- 우리시에서도 세계적인 추세에 발맞추어 이천의제21을 추진하여 지속적인 개발과환경의 조화를 이루는 21세기의 쾌적하고 풍요로운 일등이천건설

■ 추진방향

- 지역주민이 지구환경문제 해결에 자율적 참여유도
- 기본적인 실천주체는 시민,기업인,환경단체등 토론과 합의를 돌출
- 대기,수질등 환경적으로 문제되는 현안사항을 해결하여 21세기들을 향한 쾌적하고 풍요로운 일등이천건설

■ 추진계획

- 토론과 합의를 통한 준비위원회 구성 (구성인원15명이내)(2000. 3.)
- 자율적 참여를 유도하기 위한 환경기본조례 제정 (2000. 3.)
- 지역사회의 미래비전 제시와 행동지침서 마련을 위한 추진협의회 구성 (2000. 6)
- 지방의제21 실천사업을 위한 실천협의회 구성 (2001. 7.)

■ 기대효과

- 지방의제21 추진의 필요성에 대한 시민공감대 형성
- 지역환경문제는 지역주민 참여하에 현안사항을 해결
- 환경적으로 건전하면서 지속가능한 전원도시 발전도모

환경오염원관리대책

■ 현 황

- 환경오염배출업소 지도 점검 : 수질 : 197, 대기 : 136, 소음진동 : 128개소
- 운행자동차 배출가스 지도 점검 : 5,200대
- 비산먼지발생사업장 지도 점검 : 87개소
- 토양오염유발시설 지도 점검 : 146개소
- 유해화학물질 지도 점검 : 24개소

■ 추진계획

- 환경오염 배출업소 지도 점검 : 정기, 수시 점검등 년 1~3회 차등 실시
- 운행 자동차 배출가스 지도 점검: 무료 정기단속등 월 5회 이상 실시
- 비산먼지 발생 사업장, 토양오염유발시설, 유해화학물질 지도 점검등
- 년 1 ~4회 실시
- 환경오염감시 기능 강화
- 명예환경통신원, 공익근무요원등 환경오염 일일 감시
- 수질오염감시 상황실(TMS) 운영에 의한 폐수다량배출업소 상시 감시

■ 기대효과

- 환경오염원에 대한 지속적인 관리로 오염물질 배출을 저감시켜
맑고 깨끗한 환경 조성

중리천 오염하천정화사업

오염이 심화된 중리천에 대해 환경친화적 하천으로 정비하여 시민들에게 친숙하고 쾌적한 생활 휴식공간을 제공하고 하류 하천구간에 대한 오염물질 부하량 저감

■ 사업개요

- 위 치 : 중리천 지내
- 사업기간 : 2000. 3. ~ 2000. 12.
- 사 업 비 : 900백만원 [양여금 495(55%), 도비 202.5(22.5%), 시비 202.5(22.5%)]
- 사 업 량
 - 퇴적오니 준설 - 자갈, 자연석쌓기 및 식생정화
 - 낙차공보 및 기타부대시설

■ 추진현황

- 당초 중리천에 “폭기식 자갈점축산화법”에 의거 추진 계획이었으나 공법부적합 및 동지역 오·우수 분류관거 설치에 따른 건천화 초래로 “자갈·자연석 쌓기, 식생 및 퇴적오니 준설”로 공법변경승인(한강유역환경관리청 및 환경부)
- 자문회의 실시(전문가·지역주민등) : 2000. 1. 27
- 실시설계 완료 : 2000. 2. 7

■ 추진계획

- 공사 착공 2000. 3.
- 공사 준공 2000. 12.

■ 기대효과

- 하천의 수질개선과 하천기능보존
- 하천의 자정능력 향상
- 하천수의 외관적·감각적 성상개선(색도, 탁도, 악취저감)

일반폐기물 종합처리시설 설치추진

- 생활쓰레기의 안정적인 처리를 위하여 일반폐기물 소각장 건설공사를 추진함에 있어 사업부지 주변주민들의 집단반발로 인하여 사업추진이 지연되고 있으며,
- 현재 운영중인 위생매립장이 2003년말 사용종료 예정임에 따라 향후 생활쓰레기 처리에 막대한 지장이 초래될 것으로 예상되므로 장기적으로 일반폐기물의 처리효율을 극대화할 수 있는 종합처리시설을 설치하고자 함.

■ 추진방향

- 장기적으로 일반폐기물의 처리효율을 극대화할 수 있는 종합처리시설 설치
- 폐기물처리시설 추진에 시의회, 주민대표(마을이장, 새마을지도자 등), 각종 시민단체, 전문가 등이 참여할 수 있는 기회확대로 열린행정 구현.
- 주민대표, 시민단체, 환경단체, 환경관련전문가 등이 참여하는 “범시민 추진협의회”를 통한 사업추진으로 집단민원 사전예방.

■ 추진계획

- 자발적 시민참여를 통한 입지후보지 공모 : '99. 12. 20 ~ 2000. 3. 18
- “준비위원회” 및 “범시민 추진협의회” 구성 : 2000. 3. 31일까지
- 공청회 등을 통한 주민참여기회 확대 및 선진시설견학으로 주민선입견해소
- 최종 사업부지로 선정될 경우 직접지원 등 인센티브 제공
: 약 30억원 지원(학자금·장학금, 영농지원자금, 생활안정자금 등 지원)
- 폐기물처리시설주변지역지원등에 관한 조례제정으로 실질적이고 지속적인 주민지원

■ 기대효과

- 쓰레기의 위생적이고 안정적인 처리로 환경오염방지 및 생활환경개선.
- 폐기물 무해화, 무취화로 쾌적한 주거환경 조성.
- 폐기물 중간처리·최종처리의 연계처리를 통한 폐기물처리효율의 극대화.

[청 소 과]

생활쓰레기 수거·운반체계 개선

현행의 생활폐기물 수거·운반 위탁체계의 문제점을 보완하고, 청소 행정에 관한 예산운영의 효율성을 도모하여 주민들의 만족도 제고

□ 개선방향

구 분	현 행	개 선
수거체계	대 행	도 급
수거구역	한일환경 : 부발, 3개동 대림종합 : 장호원시내 15개리 대일환경 : 공동주택 : 15,656세대	한일환경 : 창전동, 음식물 쓰레기 대림종합 : 장호원, 관고동 대일환경 : 부발읍, 중리동
기 타	공동주택을 독립채산제 방식으로 운영	공동주택을 기존지역에 포함

□ 추진계획

- 쓰레기처리원가산출용역
 - 용역계약 : 2000. 2. 1
 - 용역기간 : 2000. 2. 8 ~ 3. 27(50일간)
- 퇴직금 지급 : 2000년 4월초 지급
- 도급체계 전환 : 2000. 4. 1부터

□ 문제점

도급으로의 전환시의 실적과 감봉우려에 따른 직원집단소요발생의 가능성

□ 대 책

- 대행업체직원에게 체계전환의 필요성에 대한 홍보
- 시청내 결원 발생시 감원직원에게 재고용 기회 우선제공

□ 기대효과

- 관리비용 절감
- 필요한 인력, 장비 및 적정단위 원가의 산정 가능
- 청소구역의 적정 배분에 의한 합리적 청소행정의 이행
- 관내 업체간의 공개경쟁에 의한 공정성·투명성 확보

오수처리시설 개선 주민지원사업

팔당특별대책지역내 설치·운영중인 저효율 오수처리시설에 대하여 시설교체 또는 처리방식 개선을 실시하여 주민 재정적 부담경감 및 팔당상수원 수질보전에 기여

□ 사업개요

- 사업량 : 175개소(교체 69, 시설개선 106)
- 사업비 : 4,729백만원(교체 1,612백만원, 시설개선 3,117백만원)
 - ※ 재원 : 국비 106, 도비 53, 한강수계기금
- 대 상
 - 교체 : 식품접객업, 숙박업, 목욕탕업의 저효율 단독정화조
 - 시설개선 : 공동주택, 근린생활시설의 저효율 오수처리시설

□ 추진경위

기존 법률에 근거하여 적법하게 설치된 오수처리시설에 대하여 강화된 규제규정을 적용함에 따른 민원발생

※ 국·도비 및 한강수계관리기금에 의한 주민지원 전까지 당해 규정의 적용유보 정책건의

□ 추진계획

- 2000년 2월 : 대상자 선정 및 접수
- 2000년 3월 : 대상자 확정 및 사업자 선정
- 2000년 4월 : 사업 설계
- 2000년 5월 : 입찰 및 착공
- 2000년 12월 : 사업 완료

□ 기대효과

- 재정적 지원없이 개정된 법률에 의해 규제대상이 되어 오던 업소에 대한 지원으로 주민원방지
- 최종 방류되는 오수의 수질을 향상시켜 팔당상수원보호 및 수질환경 개선

재활용품 분리수거 운동 추진

재활용품 수집전용통부 제작배부로 시민 분리배출 의식을 개선시키고 주민 모두가 동참하는 분위기를 확산시켜 재활용품의 분리배출 정착 및 수집증대를 도모하고자 함

□ 추진방향

- 재활용품 수집전용통부 활용
- 재활용품 수집장려금 지급
- 재활용품 수집상황반 운영

□ 추진계획

- 재활용품 수거전용통부 활용
 - 활용시기 : 2000. 1 ~ 계속
 - 실시지역 : 2읍 3동(단독 및 다세대주택)23,702세대
- 재활용품 수집장려금 지급
 - 지급대상 : 재활용품을 수집하는 공동주택, 마을, 단체
 - 지급금액 : 재활용품 판매금액의 50%
 - 예 산 액 : 24,000천원
- 재활용품 수집상황반 운영
 - 상 황 반 : 14개반(시 1, 읍면동 13)
 - 분리배출 미이행시
 - 1차 : 이행명령
 - 2차 : 과태료부과(300만원 이하)
- 재활용품 분리수거 주민홍보
 - 유선반송, 시청소식지, 인터넷,홍보전단등 활용

□ 기대효과

- 재활용품 분리배출에 따른 쓰레기 배출량 감소
- 재활용품 수집증대 및 시민 분리배출 의식 완전 정착

사용종료 비위생매립지 정비

- 사용종료된 매립장에서 발생하는 침출수로 인한 토양 및 지하수의 오염을 방지하고
- 효율적인 정비를 통한 조기안정화로 환경오염을 예방하고 해충 및 악취발생을 억제시킴으로 인근주민에게 피해를 최소화 함

□ 사업개요

○ 대상 매립지 현황

매립장명	소재지	면적	매립량	매립기간	비고
모전리매립장	백사면 모전리 산45	14,620	124,000	'92.8~'94.12	
조읍리매립장	백사면 조읍리 528	7,260	21,700	'91.12~'92.8	

○ 대상사업비 : 776,000천원(국비50%, 시비50%)

- 모전리매립장 : 576,000천원
- 조읍리매립장 : 200,000천원

□ 추진계획

○ 정비계획

- 기본 및 실시설계 : 2000. 4
- 정비사업(착공) : 2000. 5
- 공사완공 예정 : 2000. 9

○ 정비방법

- 환경사업소 까지 방류관로 추가설치 : 2.5KM
- 집수탱크(1000m³) 1개소 설치(모전리매립장)
- 우수배수로 설치
- 추가복토 및 잔디 식재

□ 기대효과

- 침출수로 인한 환경오염 예방
- 사용종료 매립장 인근 주민민원 해결

【 농 정 과 】

전문 농업경영인 육성

- 농업에 종사할 의욕이 있는 청·장년을 적극 발굴·지도하여 농업에 대한 적성과 능력을 높이고
- 경영개선 및 신규 영농창업자금을 지원함으로써 자립영농정착을 촉진시켜 유능한 미래 농업 전문인력의 체계적 확보 유지

■ 추진방향

- 농업경영인에 대한 창업자금 지원으로 농업전문인력 육성
- 각종행사의 원활한 지원으로 농업경영인 화합 도모
- 농업경영지도 및 사후관리 강화

■ 추진계획

- 신규 농업인후계자 육성 : 32명(사업비 960,000천원)
 - ※ '81~'99 육성관리 인원 : 684명
- 지원금액
 - 1인당 지원규모 : 영농설계에 따라 20,000~50,000천원까지 차등지원
- 지원조건 및 사업내용
 - 국고융자 100% (연리 5%, 5년거치 10년균분상환)
 - 농지구입, 가축입식, 시설개보수, 시설현대화, 농기계구입등
- 2000년도 농업인후계자 행사 및 정보제공
 - 이천시 농업경영인 수련대회 : 1회
 - 전국 농업경영인 수련대회 : 1회
 - 한국 농어민신문 보급 : 684명

■ 기대효과

- 농업인구 확대에 원활한 농정추진
- 새천년 선진농업의 선구자 역할을 할 젊고 유능한 고급인력 확보
- 농업경쟁력 확보를 위한 기반조성

쌀 생산 대책

- 쌀자급 기반확충으로 국민식량의 안정적인 생산 및 공급
- 맛과 품질에서 소비자가 선호하는 고품질 이천쌀 생산
- 친환경농업 실천과 생산비 절감을 통한 경쟁력 강화

■ 현 황

'99년도			2000년도			비고
재배면적	단수	생산량	재배면적	단수	생산량	
10,314 ha	532kg	54,871M/T (381,045석)	10,200 ha	498kg	50,796M/T (352,750석)	

※ '99년도 : 단보당 수확량 경기도심사시 2위

■ 추진계획

- 휴경논 생산화 지속추진 : 7ha
- 토양개량제 시용으로 지력증진 : 7,987M/T(사업비 533,290천원)
- 적기모내기 추진 및 단위면적당 주수확보 : 평당 75주이상
- 밥맛좋고 재배환경에 적합한 보급종 공급 : 추청,일품,화성
- 자체 채종포 설치 : 1개소/3ha
- 적기 병충해 방제(6회) : 60,853ha (사업비 535,600천원)
- 적기 벼베기 추진 : 2000. 10. 1 ~ 11. 5

■ 기대효과

- 국민식량의 안정적인 생산과 공급으로 쌀 자급기반 확충
- 진상미 정통성과 맥을 이어가는 고품질쌀 생산으로 농가소득 증대

이 천 쌀 성 가 보 호

- 진상미의 정통성을 이어가는 이천쌀 부정유통 근절로 유통체계 확립
- 각종행사 참여로 “이천쌀 홍보”와 직판행사 대대적 실시
- 고품질 “이천쌀”의 지속적인 홍보

■ 현 황

- 이천쌀가격 (품질인증미) : 49,000원/20kg

※ 타지역 쌀가격 비교 : 강원 오대미 48,000원, 하나로쌀 42,000원

■ 추진계획

- 고품질 이천쌀의 생산체계 구축
 - 벼 계약재배면적 확대 : 6,060농가 5,400ha
- 품질인증 및 보증제 확대로 신뢰성 확보
- 원료곡 구분저장으로 미질 향상
- “이천쌀 지킴이”를 활용 이천쌀 부정유통 단속 : 111명
 - 이천쌀 부정유통 지도·단속 교육 : 년2회
- 이천쌀의 지속적인 홍보
 - 고속도로변 이천쌀 대형 홍보탑 설치 : 1개소 40,000천원
 - 이천쌀 홍보 직판장 운영 : 2회 3,000천원
 - 서울 지하철2호선 와이드칼라 홍보 : 10개소(사업비 : 26,400천원)

■ 기대효과

- 이천쌀 유통체계 확립을 통해 이천쌀의 우수성을 홍보 및 지킴으로서 타지역 쌀보다 고가격 유지
- 맛과 품질에서 소비자가 선호하는 이천쌀의 지속적인 홍보로 농가 소득증대 기여

제4회 장호원 복숭아 축제

복숭아 꽃축제는 개화시기가 일정치 않고 황도복숭아의 품질 우수성 홍보가 곤란하여 실질적으로 농가소득에 기여할수 있는 과실축제로의 전환

■ 추진방향

- 대회명칭 : 장호원 복숭아 꽃 축제 ⇒ 장호원 복숭아 축제
- 대회시기 : 봄 (4. 25) ⇒ 가을 (2000. 9. 20경)

■ 추진계획

- 복숭아 축제 실시
 - 일 시 : 2000. 9. 20 (수) 예정
 - 장 소 : 레포츠 공원 (장호원읍 진암리 산17-1)
 - 참가예정인원 : 4,000명
 - 내 용 : 기념행사 및 문화행사
 - 사업비 : 55,000천원 (시지원 예상금액 20,000천원)
- 「황도」 홍보 : 2000. 7. 1 ~ 2001. 6. 30
 - 지하철 역내 와이드칼라 : 10개소
 - 지하철 전동차 내 스티커 : 400매
 - 직거래 행사 실시 (도자기축제, 대도시 직거래, 품평회, 각종행사)
- 친환경 저공해 농·특산물 생산
 - 유기농법 실시 : 화학비료 과다사용 억제, 농약절약형 농법 실천

■ 기대효과

- 「장호원 황도」의 우수성을 대내·외적으로 지속 홍보
- 안정적인 소득 증대와 수출을 통한 국제경쟁력 강화

원에 경쟁력제고대책 사업추진 및 수출 활성화

- 농산물 수입자유화에 대비한 저비용·고품질의 농작물 생산기반을 구축하여 농가의 안정적인 소득증대를 도모하며
- 해외시장에 대한 정보제공 및 수출업무 지원으로 경쟁력을 강화하여 수출농업 활성화에 기여

■ 추진방향

- 경쟁력제고대책사업을 통한 생산기반 구축
- 농산물의 품목별, 권역별 단지화 추진
- 수출품목(화훼,과수,채소)에 대한 우량품종 개발 및 재배 활성화
- [미니 세일즈단] 구성 파견등 해외시장 개척노력 강화

■ 추진계획

- 원예경쟁력제고대책사업
 - 4개 분야 (화훼·채소·과수·특작) : 253농가 2,531,000천원
- 수출전업농 육성(채소분야) : 6농가 100,000천원
- 화훼5개년사업 지원 : 2개작목반 188,000천원
- 원예 수출작목반 운영
 - 경기동부과수농협 : 배·복숭아
 - 자생작목반 (설성·소원) : 토마토·파프리카
 - 화훼단지 : 군자란·서양란·관음죽·시클라멘·안시리움
- 우수 농업생산·수출단지 현장 견학
- 농·특산물의 [미니 세일즈단] 구성 운영
 - 세일 대상국 : 일본·중국(홍콩포함)·대만등
 - 세 일 일 정 : 2000년 상반기중

■ 기대효과

- 저비용·고효율로 고품질의 농산물을 생산하여 부가가치 증대
- 안정적인 소득의 증대와 소비가격의 안정 도모
- 수출농업 육성을 통한 경쟁력 강화

농촌마을진입도로 · 농로포장사업

■ 사업개요

- 위 치 : 장호원읍외 12개 읍·면·동
- 사업량 : 7.3km (14개 노선)
- 사업비 : 725,159천원 (도비 362,579천원, 시비 362,580천원)
- 사업기간 : 2000. 1. 1 ~ 2000. 7. 15

■ 추진계획

- 지역별 사업설계 : 2000년 2월중
 - 차량교통에 지장이 없도록 피양지를 적당구간 설치
- 입찰 및 공사착공 : 2000년 3월중
 - 농번기 및 장마철 등을 고려하여 사업시기 조정 추진
 - 공사시행 안내판 설치로 주민불편 해소
- 준 공 : 2000년 6월중

■ 향후 추진계획

- 2000년 이후의 소요물량 파악 포장계획 수립
 - ※예상물량 : 노선수 77노선, 연장 75km
- 주민수혜효과를 고려한 우선순위에 의거 년차별 포장 추진

■ 기대효과

- 농기계이용 극대화로 농산물 생산성 향상
- 농산물의 이동성 향상으로 보다 신선한 농산물 공급
- 농촌생활의 편익 도모

【축 산 과】

수출양돈농가 육성사업

- 돼지고기 수출확대를 통한 축산업의 수출산업화 구축 - 외화획득
- 안전하고 깨끗한 축산식품 공급으로 시민보건향상
- 안정적인 축산물 생산기반 구축 - 축산소득 증대

■ 사업개요

- 추진기간 : 2000년 1월 ~ 12월
- 사업량 : 4,130두
- 대상농가 : 수출양돈농가 위주 선정(모돈50두이상 농가)
- 내 용 : 우량후보돈 구입비 지급 (1두당 100,000원)
- 사업비 : 413,000천원
 - ┌도비(50%) : 206,500천원
 - └시비(50%) : 206,500천원

■ 추진계획

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진진도(%)	30%	60%	80%	100%
추진내용	○양돈농가실태 조사 실시 ○대상자확정 및 교육 실시	○사업추진 및 사업비 집행	○사업추진 및 사업비 집행	○사업추진 및 사업비 집행 ○사업완료

■ 기대효과

- 저능력 모돈 갱신으로 생산성 향상 및 수출확대
- 고품질 수출규격돈 생산의욕 고취 및 농가 사기진작
- 지속적인 양돈산업 발전기반 구축

축산분뇨의 자원화로 환경오염방지

- 축산분뇨로 인한 환경저해 요인 최소화
- 축산분뇨처리비용 절감을 통한 경쟁력 제고
- 축산분뇨를 이용한 유기농업으로 환경친화형 축산 추구

■ 사업개요

- 추진기간 : 2000년 1월 ~ 12월
- 사업량 : 18개소
- 사업비 : 987,000천원(보조(30%): 296,100,유자(70%): 690,900)
- 사업대상 : 소·돼지·닭·기타가축사육농가
- 지원기준
 - 가동불량시설의 운영정상화 추진
 - 신규규제 대상농가 및 노후시설에 대한 설치자금 지원
 - 적정처리시설 설치유도

■ 추진계획

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진진도(%)	20%	40%	80%	100%
추진내용	○ 사업예정 대상자 현지조사 실시 ○ 대상자확정 및 교육실시	○ 지원시설운영 실태조사 (672개소) ○ 계약체결 및 인,허가 완료	○ 사업추진 및 사업비 집행	○ 사업추진 및 사업비 집행 ○ 사업완료

■ 기대효과

- 환경오염방지로 쾌적한 농촌환경 개선
- 양질의 유기질 비료 활용으로 생산성 향상 및 토양개량

조사료생산 기반확충 사업

- 조사료 생산·이용 확대에 초식가축의 조사료 적정비율 급여 및 축산물의 생산비 절감을 통한 경쟁력 강화
 - 유흥지와 부존자원을 활용하여 조사료 생산 확대
 - 조사료 생산기계화로 생산성 향상

■ 사업개요

- 추진기간 : 2000년 3월 ~ 12월
- 사업량
 - ┌ 청예용 사료작물 : 1,150 ha
 - └ (옥수수 : 500, 수단 : 120, 연맥 : 260, 호맥 : 150, 기타 : 120)
 - ┌ 조사료 생산장비 및 기타 지원 : 15 개소
- 대상농가 : 초식가축 사육농가(한육우, 젓소 등)
- 지원내용
 - ┌ 청예용 사료작물 종자대 50% 보조
 - └ 조사료 생산장비 및 기타(트랙터, 베일러, 하베스타, 싸이로 등)
- 사업비 : 505,000천원
 - ┌ 종자대 : 250,000천원(축발보조 : 125,000, 자담 : 125,000천원)
 - └ 조사료생산장비 및 기타 : 255,000천원(읍자 : 175,000, 자담 : 80,000)

■ 추진계획

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진진도(%)	20%	50%	90%	100%
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사료 생산 계획 수립 ○ 대상자 선정 및 교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종자파종 및 농가지도 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종자파종 및 농가지도 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업완료 확인 및 정산

■ 기대효과

- 초식가축(한육우, 젓소 등)에 대한 양질의 조사료급여 확대
- 조사료생산의 기계화 촉진으로 인력난 해소 및 생산성 향상
- 목초 및 사료작물 우량종자 공급체계 확립
- 조사료대 및 농후사료 급여비율 개선

한우사육기반 안정사업

- 2001년 생우 및 쇠고기 수입개방에 따른 충격을 완화하기 위하여,
 - 송아지 가격 안정 및 재생산 유도로 한우번식 기반 유지.
 - 한우 개량을 통한 순수혈통 보전 및 능력 향상.
 - 한우 고급육 생산 확대로 한우 사육기반을 안정적으로 확보 개방이후에도 한우산업의 건전한 발전을 도모.

■ 사업개요

- 추진기간 : 2000년 1월 ~ 12월
- 사업량 : 990 두
 - ┌ 송아지 안정제 사업 : 540두 → 두당 10,000원
 - ├ 한우거세 사업 : 150두 → 두당 100,000원
 - └ 한우등록 지원사업 : 300두 → 두당 10,000원
- 지원농가 : 한우 (번식) 사육농가
- 사업비 : 23,400천원(도비(44%): 10,200,시비(56%): 13,200)

■ 추진계획

구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진진도(%)	20%	40%	70%	100%
추진내용	○ 농가계약 및 계획 수립	○ 계약현황보고 및 대상농가선정 ○ 월별 송아지생산 실적 보고	○ 분기별 송아지 평균 거래가격 통보.	○ 보전금 지급 및 실적보고

■ 기대효과

- 한우 번식기반 안정으로 2001년 수입개방 이후에도 한우 산업의 건전한 발전 도모
- 한우 순수 혈통 보전 및 개체 능력 개량
- 한우 고급육 생산에 기여

가축전염병 예방

- 가축 전염병의 근절로 양축가 손실 사전예방
- 돈 콜레라의 완전 박멸로 수출산업의 기반 조성

■ 추진방침

- 양돈 농가에대한 지속적인 교육과 혈청검사 실시
- 지역별 개업 수의사 담당제 실시로 책임방역실시
- 공동방역단의 방역활동 적극지원

■ 추진계획

- 소요예산 : 292,000천원(국,도비)

(단위 : 두/천원)

축종	병명	사업량	사업비	추진시기	비고
합계		19,914,489	535,819		
소	소 계	20,399	34,444		
	탄저기종저	15,750	18,900	2월 ~ 3월	
	전염성비기관염	1,400	3,570	9월 ~ 10월	
	아까바네	1,377	6,265	4월 ~ 5월	
	유행열	1,872	5,709	4월 ~ 5월	
돼지	소 계	1,023,030	357,479		
	콜레라	905,320	307,708	1월 ~ 9월	
	일본뇌염	24,900	8,715	3월 ~ 5월	
	전염성 위장염	48,560	21,852	9월 ~ 11월	
	오제스키	44,250	19,204	2월 ~ 5월	
개	광견병	31,060	49,696	3~4월, 9~10월	
닭	뉴캐슬	18,840,000	94,200	1월 ~ 12월	

■ 기대효과

- 가축전염병의 확산 방지 및 조기근절
- 돈콜레라 청정지역 선포로 수출기반 조성
- 양축가 손실 적극 예방

축산물작업장(도축장) 시설 보완사업

- 작업장시설 노후로 인한 도축물량의 인근지역 이탈방지
- 시설 보완을 통한 HACCP제도 조기 정착유도
- 수도권외 축산물 공급의 중추적 역할 담당

■ 사업개요

- 추진기간 : 2000년 1월 ~ 6월
- 대 상 자 : 신영축산(주) 대표자 박 청웅(부발읍 아미리 660-1)
- 사업내용 : 도축장시설 보완 및 육가공장 증설
- 사 업 량 : 1,076평(보완 980평, 시설 96평, 기계장비 설치 6건)
- 사 업 비 : 1,250,000천원 (시비 : 500,000, 자담 : 750,000)
- 시설 및 도축능력
 - 〔 시설 : 부지면적 1,900평, 건평 98평
 - 도축능력 : 2,150두(소 150두, 돼지 2,000두)

■ 추진계획

- 건축 및 토목설계 용역완료 : 2000. 3. 28
- 공사업자와 계약체결 : 2000. 3. 20.
- 공사발주 및 건축,기계설비 공사 : 2000. 4 ~ 7. 30
- 시운전 가동 : 2000. 7. 30 ~ 8. 30.
- 준공검사완료 : 2000. 9. 10

■ 기대효과

- 도축물량의 타지역 반출 방지로 안정적인 세수확보
- 이천경제 활성화 및 고용창출 효과 기대
- 위생적인 축산물의 안정적 공급 및 축산물 유통기지 확보
- 돼지고기 브랜드제품 수출로 외화획득에 기여(1,600톤→2,000톤)
- 냄새방지시설 및 환경정비개선(웬스,나무식재등)으로 주민 민원해소

[환 경 사 업 소]

하수종말처리장 고도처리시설 설치

현재 하수종말처리장의 방류수는 2차처리과정을 거친후 방류되나 2002년부터 강화되는 방류수질기준을 초과하는 실정으로 고도처리시설 설치로 법적 방류수질에 적합하도록 수질개선을 하고자 함

■ 추진방향

○ 시설현황

- 이 천 하수종말처리장 : 30,000m³/일(팔당특별대책지역)
- 오천리마을하수처리장 : 500m³/일(팔당특별대책지역)
- 장호원하수종말처리장 : 10,000m³/일(상수원 보호구역)

항 목(mg/ℓ)	BOD	SS	T-N	T-P
2002년 강화기준(기준)	10(20)	10(20)	20(60)	2(8)
'99이천하수종말처리장 방류수질	12.5	6.7	21.6	1.9

○ 방류수질 강화내용 및 현황

■ 추진계획

○ 사업시행절차 조사 및 추진

- 사업계획서 작성 → 예산확보 → 기본 및 실시설계 → 시설설치

○ 예산확보 추진 (추정예산 : 11,851백만원)

- 사업계획서 작성 후 예산확보
(시설비 재원 100% 지원 : 양여금 70%, 기금30%)

○ 처리장별 사업추진 기간

- 이천하수종말처리장, 오천리마을하수처리장 : 2001년
- 장호원하수종말처리장 : 2002년 ~ 2003년

■ 기대효과

- 2002년부터 강화되는 법적방류수질 기준 준수
- 팔당상수원 및 하천생태계 보호

【 건 설 과 】

북하천(비관리청) 종합개발 계획

- 북하천 하류 주변 지역의(농경지 300ha) 수해피해 예방과, 효과적인 하천 유지·관리를 위한 토사 준설

■ 사업개요

추진계획	하천명 (구 간)	연 장 (km)	골재 채취 가능량 (천m ³)	골재판매예상 (백만원)	예상사업비 (백만원)	비고
계		6.3	1,653	4,087	3,925	
2000계획	북 하 천 (여주군 경계 ~ 부발읍 신원리)	3.5	1,174	2,903	2,111	
향후계획	북하천 (부발읍 신원리 ~ 무촌리)	2.8	479	1,184	1,814	

■ 추진방향

- '98년 2월~'98년 11월까지 골재부존량 및 활용계획 용역 시행
- 타지구 보다 북하천(하류) 6.3km에 채산성이 있는 것으로 판단
⇒ 경영수익사업으로 3.5km 우선 시행
- 하천기본계획 준수, 진출입로, 사유토지 현황조사, 다량의 골재채취금지, 자연발생 하도 유지와 환경친화 공법 적용

■ 추진계획

- 서울지방국토관리청과 비관리청 사업시행에 따른 사전 협의 : 2월 26일
- 실시설계 : 3월 1일
- 비관리청 공사시행 신청등 행정절차 이행 : 6월 30일
- 공사 발주(재원 : 경영수익사업) : 7월 20일

중부고속도로 이천T.G 설치에 따른 주변도로 확충

- 2001년 세계도자기EXPO등 국제행사를 성공적으로 개최하기 위해 기간 도로망을 확충 지역간 접근성향상과 물류비용절감 도모

■ 현 황

- 예정위치 : 이천시 마장면 장암리 지내
- 주변도로 : 국도 42호선, 국도 3호선
 시도 11, 12호선(B = 10.5 ~ 20M)
 농어촌도로 201, 206, 214호선(B = 8.5M)
- 주변주요시설 : 도자기EXPO 축제장, 국제조각심포지엄 행사장
 도자기 공장 - 307개소
 도자기 전시판매장 - 110개소

■ 현안사항

- 주변도로와 연계된 도로망 건설을 위하여 시도 및 농어촌도로 확·포장 사업 주력 ⇒ 550억원 소요

■ 대 책

- 경기도 도로정비기본계획과 연계, 양여금 및 도비지원 받아 도로망 확충

주택건설사업(아파트)에 따른 기반시설확충

- 시 외곽지의 대단위 아파트 건립으로 이에 따른 도로, 상·하수도등 기반시설 확충 시급

■ 현 황

- 아파트 입주 및 사업승인 현황

○ 갈산지역

아파트명	계	신 한	우 성	대 선	대야2차	대 상	세 회임대 주 택	비고
세대수	2,369	728	298	425	369	449	100	
진 도	-	입 주	입 주	공사착수 준 비	미착수	미착수	골조공사 진행중 10%	

○ 송정지역

아파트명	계	동 양	풍 산	현 보	자 랑	효 승	동 성	경 승	비고
세대수	2,570	538	298	279	429	360	342	324	
진 도	-	골조완공 70%	입 주	미착공	미착공	골조공사 10%	골조공사 10%	미착공	

- 기반시설확충 시급

- 노선명 : 갈산~중포동간(시가지도로)

- 사업량 : L = 1.85km B = 10 → 20M <4차로>

- 소요사업비 : 5,230백만원(공사비 3,500 보상비 1,730) →
시비부담 : 1,370백만원

- 노선명 : 중포 ~ 송정간(시가지도로)

- 사업량 : L = 1.6km B = 10 → 20M (4차로)

- 소요사업비 : 6,000백만원(공사비 2,500 보상비 3,400) →
시비부담 : 3,400백만원

■ 대 책

- 갈산동~중포동~송정동간 도로확·포장공사 우선 추진

- 주민불편해소 및 민원사전 예방을 위하여 아파트 입주 이전에 사업 시행

- 재원확보 : 국도비지원요구, 차입금 또는 지방채 발행등 검토

- 추진계획

- 실시설계 : 2000. 7. 30(업체부담)

- 보상추진 : 2000. 10. ~ (추경예산 확보 필요)

2000년 도로사업 부족 예산확보

- 중장기 계획에 의거 사업추진중인 사업장에 대하여 예산 지원 지연으로 공사가 중단되어 민원발생

■ 현 황

(단위 : 건수, 백만원)

구 분		계	지 방 도	시 도	농어촌도로	주민숙원사업	비고
추진중 인사업 현 황	사업장수	24	1	9	11	3	
	사업비	13,807	5,000	5,879	2,578	350	
	재원	도 비 : 5,500 양여금 : 6,682 시 비 : 1,625	전액도비	도 비 : 500 양여금 : 4,363 시 비 : 1,016	양여금 : 1,969 시 비 : 609	양여금 : 350	
2000년 예 산 확 보	사업장수	15	1	7	7		
	사업비	13,638	3,000	7,597	3,041		
	재원	도 비 : 3,600 양여금 : 7,982 시 비 : 2,056	도비 : 3,000	도 비 : 600 양여금 : 5,392 시 비 : 1,605	양여금 : 2,590 시 비 : 451		
부족사업비		4,669		2,300	2,094	275	

■ 문제점

- 계속사업에 대한 국도비 지원이 미미하여 원활한 사업추진 어려우며 해당지역 주민불만 고조

■ 대 책

- 예산지원이 중단된 사업장에 대하여는 우선 시비를 투자, 마무리 하여 주민 불만 해소

자전거 이용 활성화

- 자동차의 급격한 증가로 교통체증, 주차난, 대기오염 등 많은 문제점이 있어 자전거 이용시설 체계망 구축하여 시민의 자전거 이용 활성화

■ 사업개요

(단위 : 백만원, 노선수 / km)

구 분	사업비	사업내용	비고
계	7,900	25 / 61.7	
기 정 비	1,350	5 / 7.6	
'99 ~ 2000	2,050	7 / 9.1	
향 후	4,500	13 / 45	

■ 추진계획

- 2000. 3 : 주민공청회 개최
- 2000. 3 ~ 2000. 10 : 자전거 이용시설 홍보
(유선방송, 시 소식지, 인터넷)
- 2000. 3 ~ 2000. 12 : 학교 통학로 우선시행
- 2000. 7 ~ : 자전거 보관대 및 시민자전거 시범 설치 운영

■ 문제점

- 낮은 자전거 보급율(31% / 가구당)로 자전거 이용 활성화의 어려움
- 도로폭의 협소로 시가지내 설치시 사고 위험 및 통행불편

■ 대책

- 공무원, 학생으로부터 자전거타기 운동 전개로 시민 참여 유도
- 시의팍지와 연결할 수 있는 시가지내에 시범노선 지정 설치

【 도 시 과 】

이천시 도시계획 재정비 및 지적고시

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 동지역(부발,신둔,호법일부), 장호원
- 면 적 : 당초 20.26km² → 변경 86.4km² (중 66.14km²)
- 목표년도 : 2006년
- 계획인구 : 250,000명
- 사 업 비 : 2,225백만원
 - 기투자 : 420백만원
 - 2000년 : 500백만원
 - 2001이후: 1,305백만원

■ 추진계획

- 2000. 6. : 도시계획 변경(안) 수립
- 2000. 10. : 국토이용계획변경(도시지역 확장) 승인→건교부
- 2000. 12. : 도시계획 재정비 공람.공고
- 2001. 3 : 도시계획재정비 결정고시 → 경기도
- 2001. 6 : 지적고시

예상 문제점

- 도시지역 확장에 대한 관련부처(농림부) 협의시 편입농지에 대하여 구역축소 및 일부 부동의가 예상되나,
 - 사전 실무협의를 통한 문제점을 파악하고, 문제해결을 위한 모든 행정력을 동원하여 우리시 계획이 반영되도록 하겠음.

북하교 우회도로(진리~안흥간) 개설공사

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 진리-안흥-갈산-중포동 일원
- 사업량 : L=4,750M, B=15-20M (L=3,000M 준공)
- 사업비 (단위:백만원)

연도 구분	계	기 투 자	2000 년	2001 년
계	17,782	14,608	600	2,574
도 비	2,300	1,800	300	200
시 비	9,721	7,047	300	2,374
양 여 금	4,921	4,921	-	-
주 공	840	840	-	-

- 사업기간 : '97. 1. 1 ~ 2001. 12. 31. (현공정 72%)

■ 추진계획

- 2000. 12. 31 : 3. 6구간 1,750M 토공 완료
- 2001. 6. 30 : 구조물 완료
- 2001. 10. 30 : 포장 완료
- 2001. 12. 31 : 공사 준공

문제점 및 대책

- '99년도 양여금 2,174백만원에 대한 시비부담 2,174백만원과 2000년도 사업비 400백만원(도비200, 시비200)미확보로 공사추진에 어려움이 있음.
 - '99년 시비부담 2,174백만원과 2000년 사업비 400백만원을 조속히 확보하여 공사 추진

도시환경정비사업(중앙로 문화거리조성)

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 창전동 중앙로 일원
- 사 업 량 : L=396M, B=8M
- 사 업 비 : 200백만원 (전액 시비)
- 사업기간 : 2000. 1. 1 ~ 2001. 6. 30

■ 추진계획

- 2000. 3. 1 : 실시설계 용역발주
- 2000. 7. 1 : 공사 착수
- 2001. 6. 30 : 공사 완료

문제점 및 대책

- 소요사업비 1,033백만원(지중화:185백만원, 공사비:848백만원)에 비하여 확보 사업비가 200백만원에 불과하므로 공사추진에 어려움이 있음
 - 부족사업비를 확보하여 공사를 추진토록 하겠음

종합운동장 건립공사

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 부발읍 무촌리 산11-1번지 일원
- 사업량 : 부지 90,989㎡(수용규모20,000석, 공인2종경기장)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분 \ 연도	계	기 투 자	2000 년
계	25,716	21,202	1,666 (2,848)
국 비	864	864	-
도 비	6,458	5,104	500 (854)
시 비	13,394	10,234	1,166 (1,994)
지방채	5,000	5,000	-

※()는 예산 미확보된 내역임.

- 사업기간 : '97. 3. 30 ~ 2000. 9. 29 (현진도 83%)

■ 추진계획

- 2000. 3. 2 : 4차분 공사착공
- 2000. 6. 30 : 건축마감공사 및 스탠드마감공사 완료
- 2000. 7. 30 : 잔디 포설 및 조경공사 완료
- 2000. 9. : 토목 포장공사 완료
- 2000. 9. 29 : 공사 준공

문제점 및 대책

- 2000년도 소요사업비 4,514백만원(도비:1,354, 시비:3,160)중 2,848백만원을 미확보하여 공사추진에 어려움이 있음.
 - 부족사업비 2,848백만원을 조속 확보하여 공사를 추진토록 하겠음

2001세계도자기EXPO단지 진출입로 개설공사

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 판교동 일원
- 사업량 : L=1.34km, B=9.0-20.0M
- 사업비 : 6,600백만원 (도비 3,300백만원, 시비 3,300백만원)
- 사업기간 : '99. 7. ~ 2001. 5.

■ 추진상황

- 2000. 1. - 실시설계 심의 및 도시계획시설 결정
- 실시계획인가 및 용지보상 공고
- EXPO단지 진출입로 개설공사 집행 건의

■ 추진계획

- 2000. 3 : 시공업체 선정 및 계약체결
- 2000. 4 : 용지 및 지장물 보상
- 2000. 4 : 공사 착공
- 2001. 5 : 공사 준공

문제점 및 대책

- 공사구간에 편입되는 용지 및 지장물 보상협의 지연시, 절대 공기 부족으로 공사추진에 어려움이 예상된다.
- 용지 및 지장물 보상협의를 적극 추진하여 행사이전 공사 완료토록 하겠음

하수관로 시설공사

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 동지역, 장호원읍, 신둔면 일원
- 사업량 : 80.994km
 - 신둔지선차집관로 : L=13.13km(Ø100-Ø800m/m)
 - 동지역 오.우수 분류관거 : L=50.81km(Ø300-Ø1000m/m)
 - 장호원 하수관로 : L=16.1km(Ø300-Ø1200m/m)
- Box(1.5~2.0) L=954m
- 사업비 : 54,246백만원(확보액 : 26,376백만원)
 - 국비 : 22,800백만원(확보액 : 8,158백만원)
 - 도비 : 21,674백만원(확보액 : 15,000백만원)
 - 시비 : 9,772백만원 (확보액 : 3,218백만원)
- 사업기간 : '99. 10 ~ 2002. 10. 20.

■ 추진계획

- 2000. 3. : 착공
- 2001. 6. : 신둔지선차집관로 공사
- 2001. 12. : 장호원하수관거공사
- 2002. 10 : 동지역 오.우수분류관거공사

문제점 및 대책

- 사업장이 대부분 시가지 일원으로서 기매설된 도시가스, 통신, 상수도 관동 지장물로 인하여 사업지연등이 예상되어, 이로인한 민원발생 예상
 - 공사 착수전 지장물 이설기관과 충분히 협의하여 지장물 발견 2일이내 지장물 이설완료하여 공기내 공사 준공 계획임.

단월(호법) 하수종말처리시설 건설공사

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 단월동 275-1번지 일원
- 사 업 량 : 처리용량 - 2,000톤/일 , 차집관로 - 14.145km
부지면적 - 10,650㎡(3,171평)

○ 사 업 비 (단위 : 백만원)

구분 \ 연도	계	기 투 자	2000 년	2001년이후
계	11,707	1,050	3,076	7,581
국비(양여금)	8,087	630	2,150	5,307
도 비	1,795	195	463	1,137
시 비	1,825	225	463	1,137

○ 사업기간 : '97. 12 ~ 2002. 12. 30. (착공일로부터 24개월)

■ 추진계획

- 2000. 4. : 토지보상 협의
- 2000. 6. : 농지전용 및 건축 협의
- 2000. 8. : 공사 착공

문제점 및 대책

- 단월하수처리장 건설에 따른 주민요구사항 해소를 위한 사업비가 부족하여 민원해결에 어려움이 예상되나,
※ 주민 요구사항 사업비 : 395백만원(부족분: 342백만원)
- 추경예산에 확보하여 해결토록 하겠음.

【 교통행정과 】

장호원버스터미널 개선

■ 문제점 및 개선사유

- 터미널 전면도로가 협소(2차선)하여 버스 진출입이 불편할 뿐 아니라
- 장호원버스터미널사업자(윤영애)의 시설물 부실관리로 터미널 이용객의 불만이 고조되어 있으나
- 시민 및 행정기관의 개선요구에도 불구하고 적극적인 개선의 의지가 없음

■ 터미널 현황

- 위치 : 이천시 장호원읍(리) 112-2외 3필지
- 면적 : 3,604㎡
- 사업자 : 윤영애(460425-2009012)
- 면허일자 : 1972. 5. 1

■ 그 간의 조치사항

- 시설개선명령(시 승격후 14회)
- 과징금 처분 2회(300만원)
- 시설물 최종 개선명령(2000. 3. 15일한)

■ 향후계획

- 시설 개선 미이행시는 행정절차 이행후 면허취소등 행정처분
- 터미널 설치를 위한 도시계획 재정비 ⇒ 터미널 부지 선정

【 지 적 과 】

생활민원법률상담 사례 모음집 발간

- 시민을 위한 행정서비스의 일환으로 추진해 온 생활민원 무료 법률상담사례를 정리하여,
- 모음집 책자로 제작 배부 시민생활에 유용한 자료로 활용하고자 함.

■ 추진방침

- 주민들이 접한 생활민원법률상담사례를 위주로 편집 발행
- 법률 분야별 구분 정리 작성
- 철저한 검증을 통한 신뢰성 제고

■ 추진개요

- 모음집 발간시기: 2000년 10월중
- 모음집 제작
 - 규 격: 가로15cm × 22.5 cm(32절)
 - 쪽 수: 200쪽 내외
 - 발행부수: 550권
 - 수록내용
 - 부동산임대차
 - 채권·채무관리
 - 토지관련 등기 및 세금
 - 기타 일반생활법률민원등

■ 추진계획

- 모음집 자료수집: 2000. 2. 26 ~ 6. 30
- 사례별 자료정리: 2000. 6. 1 ~ 8. 30
- 교정 및 감수 : 2000. 9. 1. ~ 9. 30
- 인쇄 및 제본 : 2000. 10. 1 ~ 10. 31
- 사례집 배부 : 2000. 11. 1 ~
(배부대상: 유관기관, 본청 성과소, 읍면동 각리등)

2000년도 개별공시지가 조사·결정

- 정확한 토지 특성조사 및 산정지가에 대한 면밀한 검증을 통하여 공정하고 객관성이 확보된 개별공시지가 조사·결정

■ 추진방침

- 정확한 토지특성조사와 합리적인 비교 표준지 선정
- 산정지가에 대한 감정평가사의 가격 타당성 여부 검증
- 검증지가에 대한 주민열람 및 토지평가위원회 심의

■ 추진사항

- 토지특성조사는 토지이동 및 인·허가 토지 위주로 현장 실사
 - 토지이동: 3,707필지
 - 형질변경: 1,700필지
- 표준지가 교체되는 개별지는 전년 및 인근지가와 균형유지 여부 재검토
 - 표준지: 2,245필지
- 인근지가와 불균형 및 전년지가와 변동이 심한 필지에 대하여는 별도 자료를 작성하여 검증 및 심의시 제공
- 지가열람시 읍·면·동단위로 모든 토지소유자 및 이해관계인이 알 수 있도록 홍보
 - 유선방영, 이천소식지, 프랑카드 제작등
- 행정구역간 지가균형이 유지되도록 조사·산정
 - 이천시 총 필지수: 220,184필지
 - 조사대상: 171,566필지

■ 추진계획

- 토지특성조사 완료 ————— 2000. 2. 29
- 지가산정 ————— 3. 2 ~ 3. 21
- 산정지가검증 ————— 3. 12 ~ 4. 30
- 지가열람 및 의견제출 ————— 5. 1 ~ 5. 20
- 의견제출지가 검증 ————— 5. 12 ~ 5. 31
- 시·군 토지평가위원회 심의 및 의견제출에 대한 결과통지————— 5. 29 ~ 6. 7
- 지가확인 요청 ————— 6. 5 ~ 6. 10
- 중앙토지평가위원회 심의————— 6. 12 ~ 6. 29
- 지가결정·공시————— 6. 30일
- 이의신청————— 6. 30 ~ 7. 29
- 이의신청지가 검증 및 처리————— 7. 30 ~ 8. 28

개발이익 환수제 운영

- 토지에 대한 투기방지 및 효율적인 이용 촉진
- 부담금의 정확한 산정·부과로 행정의 공정성 및 신뢰성 제고

■ 사업개요

- 부과대상 : 택지개발사업 등 10개 분야 (30개 세부사업)
- 부 담 율 : 개발이익의 25%
 - ※ 2000. 1. 1 이후 인가 등을 받는 사업분부터 적용
- 추진내용
 - 각종 인·허가 사업의 철저한 검토로 누락 방지
 - 부담금의 정확한 산정 및 부과
 - 부과에서 징수까지 지속적 추적관리로 체납방지

■ 부과·징수 및 체납 현황

- 부과징수 ————— 182건 12,214백만원
 - 징 수 ————— 92건 6,312백만원
 - 미 징 수 ————— 90건 5,902백만원
 - 체 납 : 39건, 3,449백만원
 - 분 할 납 부 : 14건, 1,044백만원
 - 납기 미도래 : 31건, 1,409백만원
- ※ 현황기준: '90. 1. 1일 ~ '99. 11. 30일

■ 추진계획

- 부과누락여부 조사 완료 ————— 2000. 3. 31
- 부과대상사업 예고제 시행 ————— 년 중
 - 각종 인허가 사업 협의 (승인)시 개발부담금 대상사업 고지
 - 납부기한 단료 1개월전 납부기한 단료 예정 통보
 - 체납자 관리카드 작성 지속적인 체납독려

지적도면 전산화사업 추진

- 종이도면의 특성인 신축·마모·뒤틀림 등으로 원형보관 관리가 어려운 지적도를 전산화함으로써
- 지적측량에 활용할 수 있는 정확한 자료구축 및 「대장도면」 시스템 활용을 위한 기반조성의 필요성으로 지적도면전산화사업추진

■ 추진방침

- 지적도면수치파일 제작은 지적공사에서 전담 추진
- 지적도면 전산입력 용역 조기 발주
- 지적도면전산입력 접수팀 구성 추진

■ 사업개요

- 사업 기간: 2000. 1. 1 ~ 12. 31 (년중)
- 사업 량: 4,299매(지적도: 4,030매, 임야도: 269매)
- 대행사업자: 대한지적공사

■ 추진계획

- 지적도면 국고보조자금교부: 2000. 2월
- 지적도면 전산입력 용역발주: 2000. 2월 ~ 3월
 - 용역기관: 대한지적공사
- 지적도면 반출 및 관리계획 수립 2000. 3월
 - 도면반출 인수·인계 및 도면복사보관으로 지적민원처리에 지장이 없도록 조치
- 지적도면 전산입력 및 접수 : 2000. 3월 ~ 12월

【 주 택 과 】

건축행정 건실화 추진관리

- 21세기에 맞는 건축행정정보화 시스템을 구축하고 건축공사 현장 단속 실명제 확대운영등 도농복합시 특성에 건축행정 건실화 유도

■ 추진방향

- 건축허가에서 유지관리까지 건축행정 정보화 시스템 도입운영
- 위법건축행위 단속조치 및 건축공사현장 단속 실명제 운영
- 고품질의 주택건설계획 수립으로 주택보급을 제고

■ 추진계획

- 건교부 건축행정정보화 추진계획에 의거 프로그램 도입운영(9월)
 - 건축통계수록 및 민원처리절차 전산화로 열람·공개등 제도개선
 - 인터넷,유선방송 활용등 정보화시스템 운영계획 홍보
- 각종 건축공사 현장방문 3일전에 통지하는 단속실명제 적극운영
 - 공무원,대행건축사 현장방문시 일시,목적,직위,이름등 사전통지
 - 건축사대행 건축물과 불법건축물 단속반운영등 불법행위 조치철저
- 개정 추진중인 건축법령에 의한 건축조례 재정비
 - 일반주거지역 용적을 재조정(400% → 300%)
 - 건축물에 설치하는 필로티 부분을 제외하여 건축물의 미관향상
- 2004년 주택보급을 100% 달성목표
 - 5개년계획 2만호 건설추진
 - 500세대이상 주택단지 색채이미지 형성 및 건축위원회 심의상화
 - 300세대이상의 주택단지 → 월1회 아파트 건축교실 운영

안흥도시설계지구 개발추진

- 안흥동 일원의 도시설계지구 상세계획에 의한 개발추진으로 발전 가속화와 장기간 건축규제 행위완화에 따른 시민재산권 보호

■ 현 황

- 위 치 : 이천시 안흥동 308번지 일원
- 지구면적 : 126,120㎡ (38,151평)
- 지구지정고시 : '98 .1. 13 (지적고시 : '98. 4. 2)
 - 현행법상 재정비 지적 고시일로부터 2년내 공람시 효력발생
- 용역계약체결
 - 용역기간 : '99. 12. 14. - 2000. 3. 30.
 - 계약금액 : 250,426천원
 - 용역업체 : (주)삼안건설기술공사

■ 추진계획

- 기본설계완료 및 주민공람 : 2000. 3월중
- 건설교통부 승인 : 2000. 5월중
- 기반시설 예산확보 : 200,000천원 추정(도시과 협의시행)
- 공사착공 예정 : 2000. 6월 이후 (도시과 시행)

주거환경 개선사업 추진

■ 추진방향

- 도시화 추세에의 전원마을을 우선 대상지로 선정하고 기선정 대상주택 개량 적극 추진
- 농촌지역 소재 빈집의 철거 또는 귀농자 임대안내 등을 통한 재활용

■ 추진계획

- 농촌주택개량사업 : 총204동 (이월117동)
 - 2000. 3 : 대상자 선정 완료
 - 2000. 4. - 11 : 주택개량
 - 2000. 5. - 12 : 용자금 지원 (농협)
- 빈집정비사업 : 총 30동
 - 2000. 3 : 철거대상 빈집 조사 완료
 - 2000. 3. - 9 : 동의서 징구
 - 2000. 10. - 12. : 빈집철거 완료

【 상수도사업소 】

상수도사업 운영

- 이천상수도 시설확장공사(2단계)
- 상수도요금 인상
- 수질검사
- 정수장 시설물 청소

● 이천상수도 시설확장공사(2단계)

▣ 사업개요

- 위치 : 이천시 부발읍 산촌리(이천정수장 부지내) 및
여주읍 단현리(이천취수장)
- 사업량
 - 시설용량 Q=30,000톤/일 (총 Q=60,000톤/일)
 - 취수.정수.배수시설 각1식
 - 배수관로 L=23.21km
- 소요사업비 : 15,760백만원('99년 : 2,355 . 2000년 : 7,000
2001년이후: 6,405)
- 사업기간 : 99.11 ~ 2001. 12

▣ 문제점 및 대책

- 2000년도 소요사업비 70억원중 23억원만 2000년도 예산에
반영됨
 - 2001년도 사업을 완료하기 위하여 지속적으로 환경부,
경기도에 지원건의중

● 상수도요금 인상

▣ 기본현황

- 상수도요금 톤당 생산원가 : 861.5원
- 2000년 1월 현재 톤당 요금단가 : 339원
 - ※ 톤당 적자액 : 522.5원
- 이천시 현실화율(2000년 1월 현재) : 39.3%

▣ 문제점 및 대책

- 상수도공기업특별회계 채무액이 날로 급증 건전한 지방공기업 유지곤란
 - ※ '99. 12. 31현재 지방채 상환하여야 할 금액 : 207억 3252만원(원금 및 이자)
- '99 ~ 2001 수도요금 인상 현실화율 100%달성
 - 2000년 요금 인상계획 : 40~50%

● 수질검사

- 정수장정수 및 수도꼭지 수질검사
 - 일일 및 주간검사(6개 항목), 월간검사(45개 항목)
- 간이·소규모 급수시설 수질검사 : 분기별 검사(8개 항목)
- 먹는물 공동시설(약수터) : 분기별 검사(6개 항목)

● 정수장 시설물 청소

▣ 기본현황

- 배수지 5000m' × 2지, 여과지 144m' × 6지,
침전지3,600m' × 2지
- 사업비 : 10,000천원
 - ※ 시설물 청소 : 년2회이상(4월, 10월 실시예정)

농촌간이상수도 신설 및 개량공사

- 농촌지역의 수질오염 및 물부족문제 해소
- 주민의 생활환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여

■ 사업개요

- 위 치 : 이천시 읍.면.동 일원
- 사업량 : 6개소(관정개발,배수관로,배수지)
- 사업기간 : 2000. 2 - 2000. 12
- 총사업비 : 852백만원(도비 150백만원, 시비 702백만원)

■ 문제점

- 간이상수도 총시설수 111개소중 99년도 수질검사결과 음용수로서 사용 부적합 판정이된 시설이 16개소로
- 이중 6개소는 2000년 예산으로 수질을 개선할 수 있으나 10개소는 예산부족 으로 개량공사를 추진하지 못하는 실정임

■ 대 책

- 시설이 양호한 간이상수도는 정수기 설치로 예산을 절감
- 간이상수도 개량사업비가 미확보된 10개소에 대하여 맑은물 공급을 위하여 조속한 조치필요
 - 소요사업비 1,200백만원 추경에 확보

경기 10·10 절수시책

- 절수기 설치 사업추진
- 누수탐사
- 노후관교체

● 절수기기 설치 사업추진

■ 사업개요

- 기간 : 2000.2 ~ 2000.6
 - 대상 : 공공기관 및 공동주택등 상수도수용가(20,000가구)
 - 절수기기 : 양변기 절수용기기(22,000개)
 - 사업비 : 66,000천원
 - 추진방법
 - 공공근로사업 인부활용
 - 조편성 직접방문 무료설치
- ※ 지역별 담당공무원 지정 및 연락체계 구축으로 고장 신고·수리 기타 주민문의사항 해결

● 누수탐사

■ 사업개요

- 위 치 : 이천시 창전동, 중리동, 판교동, 안흥동 일원
장호원읍 시가지 일원

- 사업기간 : 2000. 3. ~ 2000. 12. (300일간)
- 사업량 : L = 65 Km
 - 이 천 시가지 L = 50 Km
 - 장호원 시가지 L = 15 Km
- 사업개요 : 누수확인 및 관망도 작성
- 사업비 : 580백만원

● 노후관 및 배수관로 교체공사

■ 사업개요

- 위치 : 이천시 장천동 중리동, 관고동, 안흥동 일원
- 사업기간 : 2000. 2 ~ 2000. 11
- 사업량 : L=3.1km(6개소)
 - 청전동 : 한국전력 뒤 0.6km
 - 중리동 : 터미널 앞 ~ 종합시장주변 0.4km
 - 관고동 : 구시장(천일식당앞) 0.4km
 - 안흥동 : 이천중학교 ~ 보은연립 0.7km
 - 장호원읍 : 장호원리 농지개량조합 ~ 우리청과 0.5km
 - 장호원읍 배수관로 : 원예조합 ~ 장호원교 0.5km
- 사업비 : 396백만원

■ 문제점 및 대책

- 노후관 교체공사 소요사업비 492백만원중 도비 146백만원
시비 346백만원을 예산에 반영하여야 하나, 재원부족으로
본예산에 100백만원만 계상되었음
 - 추경예산에 노후관 교체공사 시비부담금 246백만원
확보

【 산림공원관리사업소 】

설봉 레포츠공원조성사업

■ 사업개요

- 위 치 : 이천시 관고동 356번지 일원
- 사업량 : 공원조성 - 51,025㎡(15,435평)
- 사업비 : 3,220백만원(도비 : 1,000 시비 : 2,220)
- 사업기간 : '99. 3 ~ 2000. 8. 30

■ 추진상황

- '98. 1. 9 : 레포츠공원 사업지원 확정
- '99. 7. 22 : 실시설계완료
- '99. 8. 20 : 공사계약 (한동건설)
- '99. 11. 16 : 토목공사추진에 따른 문제점 보고
- '99. 11. 21 : 토질조사 실시
- '99. 12. 8 : 연약지반보강 공법에 따른 기술검토
- '99. 12. 20 : 동절기 공사중지
- '99. 12. 23 : 지질조사 결과에 따른 문제점 보고
- 2000. 1. 13 : 연약지반처리에 대한 대책회의 개최

■ 추진계획

- 2000. 2. 28 : 연약지반처리에 대한 설계변경
- 2000. 3. 1 : 토목공사 재착공
- 2000. 8. 30 : 공사 준공

■ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 연약지반으로 인한 전면적인 설계변경이 불가피
- 대책
 - 연약지반 설계변경 조치후 공사재개

산 립 욕 장 조 성

■ 사업개요

- 기 간 : '99. 1 ~ 2000. 8. 30
- 위 치 : 이천시 관고동 설봉산내
- 사 업 량 : 구역면적 - 200ha(시설면적 - 6ha)
- 사 업 비 : 400,000천원 (도비200,000 시비200,000)

■ 추진상황

- '98. 1. 8 : 산림욕장 사업계획보고, 삼림욕장조성에 따른 토지사용 동의요청
 - '99. 1. 28 : 토지사용 동의불가 (통일교재단)
 - '99. 2. 5 : 토지사용 재협의
 - '99. 7. 31 : 산림욕장조성사업 추진계획보고 (경기도)
 - '99. 9. 11 : 산림욕장조성사업 실시설계용역 (임업중앙회)
 - '99. 10. 26 : 산림욕장조성사업 설명회 개최
 - '99. 11. 24 : 토지사용 업무협조 방문 (통일교재단) 3회
 - 2000. 1. 18 : 세계일보기자 김영석이 설봉산 삼림욕장 개설 계획 관련 현지방문하고 재단이사장(황선조)에게 보고서제출
 - 2000. 1. 31 : 공사착공 및 계약
- ※ 삼림욕장 개설은 이천시민의 숙원사업이며 재단에서도 시행청에 적극 협조해야한다고 보고

■ 추진계획

- 공사완료 : 2000. 8. 30일까지
- 산림욕장 개방 : 2000. 9. 1일까지

노승산 공원 · 호법면 체육공원 조성

■ 현 황

(노승산공원조성)

- 위 치 : 이천시 설성면 수산리 산65-6번지
- 지 적 : 165,945m²
- 사용면적 : 66,000m²
- 소 유 자 : 국유림(산림청소관)
- 활용목적 및 방안 : 공원용지, 국유림 사용허가

(호법면 체육조성)

- 위 치 : 호법면 주박리 산6번지
- 지 적 : 80,950m²
- 사용면적 : 10,970m²
- 소 유 자 : 국유림(산림청소관)
- 활용목적 및 방안 : 체육공원부지, 국유림 대부허가

■ 추진상황

- '99. 11. 25 국유림 사용허가 신청진달 (수원국유림관리소)
- '99. 12. 20 국유림 사용허가에 따른 회신 (수원국유림관리소)
 - 회신내용
 - 신청지는 요존국유림으로 불법형질변경 및 시설물이 설치되어 사법처리 중에 있음.
 - 사법처리후 공공시설입지승인이 우선 선행되어야 함.
- '99. 12. 27 공공시설입지승인 협조 (도시과)

■ 추진계획

- 2000. 7 ~ 8월 실시설계 및 환경영향평가
- 2000. 8 ~ 9월 공공시설입지승인 신청
- 2000. 11 ~ 12월 국유림사용 (대부)허가 신청

■ 문제점

- 공공시설입지승인 및 환경영향평가 작성을 위한 용역비 5,000만원소요
- 공공시설입지승인 및 환경영향평가, 불법형질변경지의 사법처리등으로 처리기간이 장기화 예상

■ 대 책

- 용역비 5,000만원 추경에 반영

(특수시책)

설봉공원 화장실 설치

- 2001 세계도자기 EXPO와 시민의 건강과 정서생활 향상 및 건전한 도시환경을 위하여
- 주변 환경과 조화롭고 쾌적한 화장실을 설치하여 선진화장실 문화 창조

■ 사업개요

- 추진기간 : 2000. 1. ~ 8. 30일까지
- 사업량 : 2개소
- 위치 : 이천시 설봉공원 주차장 (레포츠공원 1개소, 도예단지 1개소)
- 사업비 : 100백만원
- 주요세부시설
 - 자연환경에 순응하고 이용객(등산,체육등)이 선호하는 시설의 설치
 - 다수 시민이 이용할 수 있는 시설
 - 일반인·장애인 화장실
 - 세면시설·음수시설
 - 설치 공중화장실의 고유명칭 부여

설치위치	공중화장실명(안)	비고
설봉레포츠공원 제1주차장	까치 화장실	
도자기EXPO 제2주차장	진달래 화장실	

- 쾌적한 시설관리 유지를 위한 시설의 강화
 - 동파방지 - 태양열 시설
 - 장비유지 - 창고 및 유지관리인배치 (공공근로 및 공익요원)
 - 쾌적한 실내분위기 조성 - 유리벽화장실,도자기화병,액자,녹음기설치
 - 화장실 실명제 실시

■ 기대효과

- 자연환경과 과학이 만나는 미래 지향적인 새로운 형태의 공중화장실 설치로 이용객에게 즐거움 부여.
- 장애인등 유아시설의 확충을 통한 기존 화장실 이미지 탈피