

# '97년도 명시이월 조서

● 총 계 : 68건

· 토목건설공사(56건)

· 기            타(12건)

## 명 시 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산과목						이월사유	한 국 예정일
	관	항	세입	세출	목		계	국비	양여금	도비	시 비	관	항	세입	세출	목	세 목		
총 계						59,001,423,740	46,430,507,748	2,635,659,290	5,211,986,210	9,337,885,304	29,244,976,944								
일 반 회 계						51,871,230,740	39,410,213,058	2,635,659,290	5,019,546,210	8,894,169,304	22,860,838,254								
기획감사담당관실					계	44,700,000	30,577,000				30,577,000								
ISO 9001 인증 획득추진	1200	1210	1211	130	소 계	44,700,000	30,577,000				30,577,000	1200	1210	1211	240	208	01	심사영위 확정으로 인한지연	'98. 12. 31
					208-00	44,700,000	30,577,000				30,577,000								
					계	44,700,000	30,577,000				30,577,000								
문화공보담당관실					계	108,380,000	98,052,180			30,000,000	68,052,180								
동부권 관광 안내책자 제작비	2100	2110	2111	240	소 계	20,000,000	20,000,000				20,000,000	2100	2110	2111	240	403	02	시기미 도래	'98. 10. 31
					403-02	20,000,000	20,000,000				20,000,000								
지식교 부자 농기전용 부담금	2100	2110	2112	130	소 계	4,380,000	4,380,000				4,380,000	2100	2110	2112	130	201	03	지번 미 확정	'98. 12. 31
					201-02	4,380,000	4,380,000				4,380,000								
실용산성 발굴조사	2100	2110	2112	230	소 계	60,000,000	60,000,000			30,000,000	30,000,000	2100	2110	2112	230	208	01	시기 미 도래	'98. 6. 30
					208-00	60,000,000	60,000,000			30,000,000	30,000,000								
지식교 부자 정자공사	2100	2110	2112	240	소 계	24,000,000	13,672,180				13,672,180	2100	2110	2112	240	401	03	지번 미 확정	'98. 12. 31
					401-03	15,000,000	4,672,180				4,672,180								
					401-04	9,000,000	9,000,000				9,000,000								
회 계 과					계	963,616,740	963,616,740				963,616,740								
대일면사무소 신축공사	1200	1250	1254	240	소 계	963,616,740	963,616,740				963,616,740	1200	1250	1254	240	401	04	부지매입 협의지연	'98. 11. 30
					401-04	933,941,000	933,941,000				933,941,000								
					401-05	5,552,740	5,552,740				5,552,740								
					401-06	24,123,000	24,123,000				24,123,000								

영 시 이 월 조 서

(단위: 원)

사 업 명	과 목					다 용 년 도 이 월 액					집행년도예산과목						이월기류	잔 공
	관	항	세항	세세항	목	예산액	계	국비	지방공	도비	지 비	관	항	세항	세세항	목		
지역경제과					계	1,398,821,000	1,319,003,500				1,319,003,500							
도예문화단지 조성 부지 매입	3100	3220	3223	240	소 계	1,398,821,000	1,319,003,500				1,319,003,500	3100	3220	3223	240	401	전계부지 협의지연	98. 4. 30
					401-03	1,398,821,000	1,319,003,500				1,319,003,500							
사회복지과					계	550,874,000	550,286,600			336,528,000	213,756,600							
보육시설 신축	2100	2130	2131	230	소 계	194,369,000	194,369,000			92,928,000	101,441,000	2300	2130	2134	230	401	집대공기 부족	98. 7. 30
					401-04	185,856,000	185,856,000			92,928,000	92,928,000							
					401-05	1,673,000	1,673,000				1,673,000							
					401-06	6,840,000	6,840,000				6,840,000							
장애인 주간보호시설 신축	2300	2310	2311	230	소 계	356,505,000	355,917,600			143,600,000	112,317,600	2300	2310	2311	230	401	집대공기 부족	98. 7. 30
					401-04	233,000,000	233,000,000			163,100,000	69,900,000							
					401-05	1,678,000	1,090,600				1,090,600							
					401-06	6,827,000	6,827,000				6,827,000							
					402-02	50,000,000	50,000,000			35,000,000	15,000,000							
					405-01	65,000,000	63,000,000			45,500,000	19,500,000							
환경보호과					계	646,936,000	607,899,000	70,000,000		49,500,000	488,399,000							
쓰레기소각장 부지매입	2200	2220	2222	240	소 계	400,000,000	400,000,000				400,000,000	2200	2220	2222	240	401	용지매입 협의지연	98. 10. 30
					401-03	400,000,000	400,000,000				400,000,000							
모전리, 장호삼매립장 복토및부대공사	2200	2220	2223	240	소 계	81,936,000	42,899,000				42,899,000	2200	2220	2223	240	401	시가 미 도래	98. 7. 30
					401-04	81,936,000	42,899,000				42,899,000							
정화조 설치지연	2200	2220	2223	210	소 계	140,000,000	140,000,000	70,000,000		42,000,000	28,000,000	2200	2220	2223	210	402	정화조 시 개통 지연	98. 12. 30
					402-01	140,000,000	140,000,000	70,000,000		42,000,000	28,000,000							
음식쓰레기 수거차량 구입	2200	2220	2222	230	소 계	25,000,000	25,000,000			7,500,000	17,500,000	2200	2220	2222	230	405	특수차량 개발지연	98. 12. 31
					405-01	25,000,000	25,000,000			7,500,000	17,500,000							

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

명 시 이 원 조 서

(단위: 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산과목						이월사유	한 공 예정일
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	양여금	도비	시 비	관	항	세항	세세항	목	세 목		
농 립 과					계	542,688,000	334,816,288			167,408,144	167,408,144								
군량·구사리간 농촌 간입로 포장	3100	3110	3111	230	소 계	371,328,000	163,456,288			81,728,144	81,728,144	3100	3110	3111	230	401	04	공기 부족	98. 6. 30
					401-04	371,328,000	163,456,288			81,728,144	81,728,144								
도라·구사리간 농촌 간입로 포장	3100	3110	3111	230	소 계	171,360,000	171,360,000			85,680,000	85,680,000	3100	3110	3111	230	401	04	공기 부족	98. 6. 30
					401-04	171,360,000	171,360,000			85,680,000	85,680,000								
축 산 과					계	1,385,100,000	850,000,000	850,000,000											
축산분뇨처리시설사업	3100	3120	3121	210	소 계	1,385,100,000	850,000,000	850,000,000				3100	3120	3121	210	402	01	동참기부금 공사발지와 자세자면	98. 11. 30
					402-01	1,385,100,000	850,000,000	850,000,000											
건 설 과					계	30,965,609,000	22,652,161,610	743,611,290	3,703,520,310	6,069,917,930	12,135,112,080								
어농·원두간 도로 확.포장 공사	3300	3330	3332	230	소 계	2,000,000,000	1,924,642,540			962,321,270	962,321,270	3300	3330	3332	230	401	04	공기미도래	99. 12. 30
					401-04	1,973,000,000	1,906,217,640			953,108,820	953,108,820								
					401-05	27,000,000	18,424,900			9,212,450	9,212,450								
사동·초지간 도로 확.포장 공사	3300	3330	3332	230	소 계	2,000,000,000	1,998,971,700			999,485,850	999,485,850	3300	3330	3332	230	401	04	공기미도래	99. 12. 30
					401-04	1,973,000,000	1,973,000,000			986,500,000	986,500,000								
					401-05	27,000,000	25,971,700			12,985,850	12,985,850								
고당·송곡간 도로 확.포장 공사	3300	3330	3332	230	소 계	1,000,000,000	666,021,830			333,010,910	333,010,910	3300	3330	3332	230	401	04	공기미도래	99. 12. 30
					401-04	978,000,000	655,282,330			327,641,170	327,641,160								
					401-05	22,000,000	10,739,500			5,369,750	5,369,750								
창진·중포간 도로 확.포장 공사	3300	3330	3332	230	소 계	1,600,000,000	1,281,910,000			640,955,000	640,955,000	3300	3330	3332	230	401	04	공기미도래	99. 12. 30
					401-04	1,600,000,000	1,281,910,000			640,955,000	640,955,000								

명 시 이 원 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산과목					이월사유	원 공 예정일	
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	양여금	도비	시 비	관	항	세항	세세항	목			
우도교 연결도로	3300	3330	3332	240	소 계	200,000,000	200,000,000				200,000,000	3300	3330	3332	240	401	04	공기미도래	99.12.30
					401-04	200,000,000	200,000,000				200,000,000								
침전-죽포간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	240	소 계	3,100,000,000	3,122,531,120				2,122,531,120	3300	3330	3332	240	401	04	공기미도래	99.12.30
					401-04	3,100,000,000	3,122,531,120				2,122,531,120								
용암-대관간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	368,000,000	244,154,000			171,327,800	73,426,200	3300	3330	3332	220	401	01	공기미도래	99.12.30
					401-02	140,400,000	17,154,000			12,007,800	5,146,200								
					401-04	212,700,000	212,700,000			148,890,000	63,810,000								
					401-05	14,900,000	14,900,000			10,430,000	4,470,000								
수화-수평간 신장개발공사	3300	3330	3332	220	소 계	282,204,000	264,554,000			183,188,000	79,366,000	3300	3330	3332	220	401	02	공기미도래	99.12.30
					401-02	28,000,000	10,350,000			7,243,000	3,103,000								
					401-04	239,904,000	239,904,000			166,906,000	72,998,000								
					401-05	14,300,000	14,300,000			11,037,000	3,263,000								
수평-수남간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	184,790,000	184,790,000			142,623,000	42,167,000	3300	3330	3332	220	401	04	공기미도래	99.12.30
					401-04	130,990,000	130,990,000			131,972,000	39,018,000								
					401-05	13,800,000	13,800,000			10,651,000	3,149,000								
진가-양평간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	323,000,000	302,747,000			233,461,900	69,285,100	3300	3330	3332	220	401	02	공기미도래	99.12.30
					401-02	23,000,000	3,747,000			1,922,900	824,100								
					401-04	281,200,000	281,200,000			217,029,000	64,171,000								
					401-05	18,800,000	18,800,000			14,510,000	4,290,000								

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

명 시 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산리목						이월사유	원 공 예정일
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	양여금	도비	시 비	관	항	세항	세세항	목	세 목		
창원-대대간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	461,980,000	431,793,000		332,914,000		98,879,000	3300	3330	3332	220	401		공기미도래	'99. 12. 30
					401-02	36,980,000	4,793,000		3,355,000		1,438,000						02		
					401-04	402,900,000	402,900,000		310,959,000		91,941,000						04		
					401-05	24,100,000	24,100,000		18,600,000		5,500,000						05		
신읍-나래간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	483,000,000	451,932,000		348,519,000		103,413,000	3300	3330	3332	220	401		공기미도래	'99. 12. 30
					401-02	35,000,000	3,932,000		2,752,000		1,180,000						02		
					401-04	423,900,000	423,900,000		323,167,000		96,733,000						04		
					401-05	24,100,000	24,100,000		18,600,000		5,500,000						05		
후안-매곡간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	439,000,000	439,000,000		338,821,000		100,179,000	3300	3330	3332	220	401		공기미도래	'99. 12. 30
					401-04	414,900,000	414,900,000		320,221,000		94,679,000						04		
					401-05	24,100,000	24,100,000		18,600,000		5,500,000						05		
수산-대죽간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	482,999,000	447,799,000		344,960,000		102,839,000	3300	3330	3332	220	401		공기미도래	'99. 12. 30
					401-02	45,000,000	9,800,000		6,860,000		2,940,000						02		
					401-04	413,899,000	413,899,000		319,500,000		94,399,000						04		
					401-05	24,100,000	24,100,000		18,600,000		5,500,000						05		
창진-중포간 도로 하.포장 공사	3300	3330	3332	220	소 계	879,400,000	879,400,000		439,700,000		439,700,000	3300	3330	3332	220	401		공기미도래	'99. 12. 30
					401-04	836,400,000	836,400,000		418,200,000		418,200,000						04		
					401-06	43,000,000	43,000,000		21,500,000		21,500,000						06		

명 시 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산과목						이월사유	한 공 예정액
	관	항	세입	세출	목		계	국비	양어금	도비	시 비	관	항	세입	세출	목	세 지		
신동-백사간 도로 화.포장 공사	3300	3330	3332	230	소 계	2,934,409,000	1,059,010,280		741,312,800		317,705,480	3300	3330	3332	230	401		공기마도래	99. 12. 30
					401-04	2,746,409,000	909,965,480		636,975,840		272,989,640						04		
					401-05	48,000,000	9,052,800		6,336,960		2,315,840						05		
					401-06	140,000,000	140,000,000		98,000,000		42,000,000						06		
소정-수남간 도로 화.포장 공사	3300	3330	3332	230	소 계	483,000,000	480,710,140		370,182,810		110,527,330	3300	3330	3332	230	401		공기마도래	99. 12. 30
					401-04	462,900,000	460,610,140		354,669,810		105,940,330						04		
					401-05	20,100,000	20,100,000		15,513,000		4,587,000						05		
정호원(노원1가)배수 펌프장 설치공사	3300	3320	3322	230	소 계	2,475,000,000	821,591,710			410,795,850	410,795,860	3300	3320	3322	230	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 5. 30
					401-04	2,470,700,000	817,291,710			408,645,850	408,645,860						04		
					401-05	4,300,000	4,300,000			2,150,000	2,150,000						05		
해룡천 개수공사	3300	3320	3321	230	소 계	50,000,000	50,000,000			50,000,000		3300	3320	3321	230	401		사업장변경 으로인한 이월	98. 1. 30
					401-02	49,000,000	49,000,000			49,000,000							02		
					401-05	1,000,000	1,000,000			1,000,000							05		
은계보 수해복구공사	3100	3110	3111	210	소 계	279,000,000	279,000,000	139,500,000		55,800,000	83,700,000	3100	3110	3111	210	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 6. 30
					401-02	11,048,000	11,048,000	5,524,000		2,210,000	3,314,000						02		
					401-04	265,944,000	265,944,000	132,972,000		53,188,000	79,784,000						04		
					401-05	2,008,000	2,008,000	1,004,000		402,000	602,000						05		

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

별 시 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	리 목					예산액	다 음 년 도 이 월 액					집행년도예산과목					이월사용	한 국 예정일	
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	양여금	도비	시 비	관	항	세항	세세항	목			세 목
중포동 교량기설 공사	3300	3330	3332	230	소 계	246,518,000	246,518,000			98,607,000	147,911,000	3300	3330	3332	230	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 6. 30
					401-02	9,762,000	9,762,000			3,905,000	5,857,000						02		
					401-04	234,982,000	234,982,000			93,992,000	140,990,000						04		
					401-05	1,774,000	1,774,000			710,000	1,064,000						05		
신둔천 낙차공 설치공사	3300	3320	3322	210	소 계	56,748,000	56,748,000	28,374,000		28,374,000		3300	3320	3322	210	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 6. 30
					401-02	3,080,000	3,080,000	1,540,000		1,540,000							02		
					401-04	53,158,000	53,158,000	26,579,000		26,579,000							04		
					401-05	510,000	510,000	255,000		255,000							05		
장암천 개수공사	3300	3320	3321	230	소 계	682,640,000	391,519,870			391,519,870		3300	3320	3321	230	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 9. 30
					401-04	682,640,000	391,519,870			391,519,870							04		
계요천 개수공사	3300	3320	3321	230	소 계	452,447,000	448,794,200			448,794,200		3300	3320	3321	230	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 12. 31
					401-04	444,847,000	444,847,000			444,847,000							04		
					401-05	7,600,000	3,947,200			3,947,200							05		
청미천 [이석개] 개수공사	3300	3320	3321	230	소 계	900,000,000	411,838,530			274,559,020	137,279,510	3300	3320	3321	230	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 5. 30
					401-04	900,000,000	411,838,530			274,559,020	137,279,510						01		
마장면 작촌리 소하천 정비공사	3300	3320	3321	220	소 계	206,604,000	109,020,000		54,510,000		54,510,000	3300	3320	3321	220	401		동절기공사 추진불가에 따른 이월	98. 12. 31
					401-04	206,604,000	109,020,000		54,510,000		54,510,000						04		
동지역 오 우수관로 매설공사	2200	2220	2225	230	소 계	2,460,000,000	1,453,347,570				1,453,347,570	2200	2220	2225	240	401		공기비도래	99. 8. 31
					401-04	2,420,000,000	1,420,000,000				1,420,000,000						04		
					401-05	40,000,000	33,347,570				33,347,570						05		

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)



명 시 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산과목						이월잔액	한 공 예정일
	관	항	세입	세출	목		계	국비	감여금	도비	시 비	관	항	세입	세출	목	세 목		
농림사업 중립평가상식 수리시설 개보수	3100	3110	3114	210	소 계	80,000,000	80,000,000	40,000,000		12,000,000	28,000,000	3100	3110	3114	210	401		중립기공사 추진불가	98. 12. 31
					401-02	3,049,000	3,049,000	3,049,000									02		
					401-04	73,660,000	73,660,000	35,660,000		12,000,000	28,000,000						04		
					401-05	1,291,000	1,291,000	1,291,000									05		
부림 이미리 농로복구	3300	3320	3322	240	소 계	21,370,000	21,370,000				21,370,000	3300	3320	3322	240	401		중립기공사 추진불가	98. 6. 30
					401-04	21,370,000	21,370,000				21,370,000						04		
경호원 오남리 농로복구	3300	3320	3322	240	소 계	1,440,000	1,440,000				1,440,000	3300	3320	3322	240	401		중립기공사 추진불가	98. 6. 30
					401-04	1,440,000	1,440,000				1,440,000						04		
백사면 내촌리 농로복구	3300	3320	3322	240	소 계	3,601,000	3,601,000				3,601,000	3300	3320	3322	240	401		중립기공사 추진불가	98. 6. 30
					401-04	3,601,000	3,601,000				3,601,000						04		
평원천 소하천복구	3300	3320	3322	240	소 계	14,155,000	14,155,000				14,155,000	3300	3320	3322	240	401		중립기공사 추진불가	98. 6. 30
					401-04	14,155,000	14,155,000				14,155,000						04		
새룡천 복구공사(초기2리)	3300	3320	3322	240	소 계	12,304,000	12,304,000				12,304,000	3300	3320	3322	240	401		중립기공사 추진불가	98. 6. 30
					401-04	12,304,000	12,304,000				12,304,000						04		
충청남도청전립공사	2100	2120	2122	210	소 계	5,800,000,000	4,873,339,120	535,737,290		1,363,694,950	7,970,906,880	2100	2120	2122	210	401		청대공사 부족	2000. 9. 30
					401-01	30,000,000	28,000,000	3,000,000		7,840,000	17,080,000						01		
					401-04	5,445,000,000	4,727,806,540	520,058,760		1,323,785,830	7,883,962,000						04		
					401-05	15,000,000	5,823,580	640,590		1,630,600	3,552,390						05		
					401-06	310,000,000	108,709,000	11,957,990		30,438,320	66,312,490						06		

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

별 시 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음 연 도 이 월 액					전행년도예산리유						이월사유	한 공 예정일
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	양어금	도비	시 비	관	항	세항	세세항	목	세 목		
도 시 카					계	13,870,306,000	10,609,600,140		1,316,025,900	1,824,223,230	7,469,351,010								
진리·인륜간도로 개설공사	2400	2420	2422	230	소 계	2,920,000,000	2,632,051,800		1,316,025,900		1,316,025,900	2400	2420	2422	230	401		공기부족	'98. 12. 31
					401-03	110,800,000	81,117,800		41,558,900		41,558,900						03		
					401-04	2,502,500,000	2,243,076,000		1,121,513,000		1,121,513,000						04		
					401-05	6,700,000	5,908,000		2,954,000		2,954,000						05		
					401-06	300,000,000	300,000,000		150,000,000		150,000,000						06		
진리·인륜동간 도사계하 도로 개설공사	2400	2420	2422	230	소 계	4,000,000,000	2,993,631,820			177,182,170	2,816,449,650	2400	2420	2422	230	401		공기부족	'98. 12. 31
					401-03	2,496,400,000	2,109,692,000				2,109,692,000						03		
					401-04	1,497,500,000	879,599,820			176,812,170	702,787,650						04		
					401-05	6,100,000	4,340,000			370,000	1,970,000						05		
수평리 소도읍개발사업	2400	2420	2422	230	소 계	4,230,274,000	2,771,230,230			831,369,060	1,939,861,170	2400	2420	2422	230	401		공기부족	'98. 12. 31
					401-03	2,823,974,000	1,370,209,200			411,062,760	959,146,440						03		
					401-04	1,400,000,000	1,306,848,030			419,054,400	977,793,630						04		
					401-05	6,300,000	4,173,000			1,251,900	2,921,100						05		
거포한계 정비사업	2400	2420	2422	230	소 계	414,180,000	414,180,000			165,672,000	248,508,000	2400	2420	2422	230	401		공기부족	'98. 12. 31
					401-04	411,180,000	411,180,000			164,472,000	246,708,000						04		
					401-05	3,000,000	3,000,000			1,200,000	1,800,000						05		
취락지 정비사업	2400	2420	2422	230	소 계	488,300,000	250,000,000			100,000,000	150,000,000	2400	2420	2422	230	401		공기부족	'98. 8. 31
					401-04	488,300,000	250,000,000			100,000,000	150,000,000						04		

별 시 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산차액						이월시유 세정일	한 공 세정일
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	지방금	도비	사 비	관	항	세항	세세항	목	세 목		
창전-안흥간도로 개설공사	2400	2420	2422	230	소 계	800,000,000	800,000,000			400,000,000	400,000,000	2400	2420	2422	230	401		보상협의 지연	98. 12. 31
					401-01	800,000,000	800,000,000			400,000,000	400,000,000								
청호원 강변도로 개설 공사(특.교)	2400	2420	2422	240	소 계	410,000,000	410,000,000				410,000,000	2400	2420	2422	240	401		공기부족	98. 12. 31
					401-02	32,000,000	32,000,000				32,000,000								
					401-04	375,000,000	375,000,000				375,000,000								
					401-05	3,000,000	3,000,000				3,000,000								
안흥유원지 조성공사	2400	2420	2422	240	소 계	307,552,000	38,506,290				38,506,290	2400	2420	2422	240	401		공기부족	98. 12. 31
					401-04	303,552,000	35,996,290				35,996,290								
					401-05	4,000,000	2,510,000				2,510,000								
청호원강변도로 개설공사	2400	2420	2422	230	소 계	300,000,000	300,000,000			150,000,000	150,000,000	2400	2420	2422	230	401		공기부족	98. 12. 31
					401-04	300,000,000	300,000,000			150,000,000	150,000,000								
보 건 소					계	1,388,640,000	1,388,640,000	972,048,000		416,592,000									
보전소 이진신축	2200	2210	2211	210	소 계	1,388,640,000	1,388,640,000	972,048,000		416,592,000		2200	2210	2211	210	401		시기미도래	99. 7. 30
					401-01	32,269,000	32,269,000	22,589,000		9,680,000									
					401-02	51,675,000	51,675,000	36,173,000		15,502,000									
					401-04	1,251,218,000	1,251,218,000	875,852,000		375,366,000									
					401-05	6,091,000	6,091,000	4,264,000		1,827,000									
					401-06	47,387,000	47,387,000	33,170,000		14,217,000									

(제21호 - 2차 '97 이월사업 추진심의회조사 특별위원회)

단위 : 원

사 업 명	과 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산리목						이월사유	원 공 예정입
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	양어금	도비	시 비	관	항	세항	세세항	목	세 목		
장 직 동					계	5,560,000	5,560,000			5,560,000									
어린이놀이터 도시유출 방지공사	2300	2330	2331	230	소 계	5,560,000	5,560,000			5,560,000	2400	2430	2431	240	401	04	수목식재의 적기에공사 집행	'98. 6. 30	
					401-01	5,560,000	5,560,000			5,560,000									
· 특 별 회 계						7,130,193,000	7,020,294,690	192,440,000	443,716,000	6,384,138,690									
주력사업특별회계						837,000,000	834,248,000	192,440,000	443,716,000	198,092,000									
패키지마을 기반조성	2400	2410	2413	230	소 계	457,000,000	441,808,000		343,716,000	98,092,000	2400	2410	2413	230	401	02 04 05	집대공기 부족으로 인한 지연	'98. 6. 30	
					401-02	16,452,000	2,052,000		2,052,000										
					401-04	437,257,000	437,257,000		341,937,000	95,320,000									
					401-05	3,291,000	2,499,000		1,779,000	710,000									
간이오수정화조 시설공사	2400	2410	2413	220	소 계	200,000,000	192,440,000	192,440,000			2400	2410	2413	220	401	02 04 05	집대공기 부족으로 인한 지연	'98. 6. 30	
					401-02	8,680,000	3,120,000		1,120,000										
					401-04	189,880,000	189,880,000	189,880,000											
					401-05	1,440,000	1,440,000	1,440,000											
패키지마을택지매입비	2300	2410	2413	230	소 계	200,000,000	200,000,000		100,000,000	100,000,000	2400	2410	2413	230	501	01	집대공기 부족으로 인한 지연	'98. 6. 30	
					501-01	200,000,000	200,000,000		100,000,000	100,000,000									
주차장사업특별회계						21,144,000	21,144,000			21,144,000									
전인차고지 사무실 신축	3400	3410	3414	240	소 계	21,144,000	21,144,000			21,144,000	3400	3410	3414	240	401	02 04 05	공기부족	'98. 3. 30	
					401-02	928,000	928,000		928,000										
					401-04	20,000,000	20,000,000		20,000,000										
					401-05	216,000	216,000		216,000										

영 사 이 월 조 서

(단위 : 원)

사 업 명	가 목					예산액	다음년도이월액					집행년도예산과목					이월사유	원 공
	관	항	세항	세세항	목		계	국비	지방	도비	시 비	관	항	세항	세세항	목		
경영수익사업특별회계						4,840,049,000	4,840,049,000				4,840,049,000							
중합행정타운 부지조성	1200	1210	1211		소 계	4,840,049,000	4,840,049,000				4,840,049,000	1200	1210	1211			도시계획협 상공공용지 가적및자리 고시미확정	98.12.31
				130	201-01	27,000,000	27,000,000				27,000,000				130	201	01	
				240	401-03	4,813,049,000	4,813,049,000				4,813,049,000				240	401	03	
구획정리사업특별회계						1,412,000,000	1,324,853,690				1,324,853,690							
전입지구토지구획정리사업	2400	2420	2423	240	소 계	1,400,000,000	1,312,853,690				1,312,853,690	2400	2420	2423	240	401	공기부족	98.12.31
					401-04	1,331,000,000	1,258,736,690				1,258,736,690						04	
					401-05	69,000,000	54,117,000				54,117,000						05	
제1지구 토지개발평가 수수료	2400	2420	2423	130	소 계	12,000,000	12,000,000				12,000,000	2400	2420	2423	130	201	사업지연	98.12.31
					201-01	12,000,000	12,000,000				12,000,000						01	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 사고이월 조서

● 총 계 : 40건

· 토목건설공사(35건)

· 기 타( 5건)

이월사업비집계현황

(총 월)

구분	합 계					일 반 회 계					특 별 회 계				
	건수	계	국 비	도 비	시 비	건수	계	국 비	도 비	시 비	건수	계	국 비	도 비	시 비
합 계	40	14,920,484,210	5,504,801,900	4,015,774,420	5,399,907,890	40	14,920,484,210	5,504,801,900	4,015,774,420	5,399,907,890					
본 청 계	39	14,872,174,210	5,504,801,900	4,015,774,420	5,351,597,890	39	14,872,174,210	5,504,801,900	4,015,774,420	5,351,597,890					
문화공보담당관실	2	166,359,630		51,835,000	114,524,630	2	166,359,630		51,835,000	114,524,630					
시 민 과	2	380,278,960		168,969,480	211,309,480	2	380,278,960		168,969,480	211,309,480					
인방위재난관리	1	119,500,000		77,675,000	41,825,000	1	119,500,000		77,675,000	41,825,000					
전 설 과	19	5,276,846,570	2,134,876,950	1,816,455,470	1,325,514,150	19	5,276,846,570	2,134,876,950	1,816,455,470	1,325,514,150					
도 시 과	12	8,611,211,050	3,369,924,950	1,900,839,470	3,340,446,630	12	8,611,211,050	3,369,924,950	1,900,839,470	3,340,446,630					
교 통 행 정	1	89,300,000			89,300,000	1	89,300,000			89,300,000					
농촌지도소	1	65,000,000			65,000,000	1	65,000,000			65,000,000					
서림도서관	1	163,678,000			163,678,000	1	163,678,000			163,678,000					
읍 면 계	1	48,310,000			48,310,000	1	48,310,000			48,310,000					
호 법 면	1	48,310,000			48,310,000	1	48,310,000			48,310,000					

(문화공보담당관실)

과목					사업명	예산액	지출원인 행위액	기지출액	불용액	다음년도이월액				과목					2.18 연재 공정	이월사유	완 예 정 년월일
관	항	세항	세세 목	재						국비	도비	군비	관	항	세항	세세항	세목				
					계	193,724,000	175,279,120	8,919,490	18,444,880	166,359,630		51,835,000	114,524,630								
교육및 문화	문화 예술	문화 재관 리	도비 보조 사업	소개	어재연장군생기보수	113,724,000	106,556,000	2,886,000	7,168,000	101,670,000		51,835,000	51,835,000	교육및 문화	문화 예술	문화 재관 리	도비 보조 사업		10%	공기부족	98.6.30
				401-04		112,644,000	105,476,000	2,886,000	7,168,000	102,590,000	51,295,000	51,295,000	401-04								
				401-05		1,080,000	1,080,000			1,080,000	540,000	540,000	401-05								
교육및 문화	문화 예술	문화 재관 리	자재 사업	소개	육모정보수공사	80,000,000	68,723,120	6,033,490	11,276,880	62,689,630			62,689,630	교육및 문화	문화 예술	문화 재관 리	자재 사업		10%	공기부족	98.4.30
				401-04		80,000,000	68,723,120	6,033,490	11,276,880	62,689,630	62,689,630	62,689,630	401-04								
																		</			



## 사 고 이 월 사 업 조 서

{시 만 과}

[illegible]

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)



사 고 이 월 사 업 조 서

(전 설 과)

과 목					사 업 명	예산액	지출현인 행 위 액	기지출액	불용액	다음연도이월액				과 목					2.28 현재 공정	이월사유	완 공 예 정 년월일	
관	항	세항	세세항	목						계	국비	도비	시비	관	항	세항	세세항	목				세목
합 계						16, 108, 561, 810	16, 066, 008, 660	10, 789, 162, 090	42, 553, 150	5, 276, 846, 570	2, 134, 876, 930	1, 816, 453, 470	1, 323, 514, 150									
국토자 원보존 개발	지수 및재 해대 책	하천 관리 업	자제사 업	소 계		6, 500, 000	6, 490, 750	4, 933, 900	9, 250	1, 556, 850			1, 556, 850	국토 자원 보존 개발	지수 및재 해대 책	하천 관리 업	자제사 업	401		유지보상 미협의	완공	
				401-03	중유천소하천정비사업	6, 500, 000	6, 490, 750	4, 933, 900	9, 250	1, 556, 850			1, 556, 850					03	100%			
"	"	하천 관리 업	자제사 업	소 계		1, 546, 000, 000	1, 540, 150, 990	1, 297, 602, 460	5, 849, 010	242, 548, 530			242, 548, 530	"	"	하천 관리 업	자제사 업	401		장기계속 공사	98. 6. 30	
				401-04	청미천종합개발사업	1, 246, 000, 000	1, 242, 313, 570	1, 089, 537, 460	3, 686, 430	152, 756, 110			152, 756, 110					04	95%			
				401-06		300, 000, 000	297, 837, 420	208, 045, 000	2, 162, 580	89, 792, 420			89, 792, 420					06				
"	"	"	"	소 계		100, 900, 000	98, 886, 650	93, 355, 700	2, 013, 350	5, 530, 950			5, 530, 950	"	"	"	"	401		유지보상 미협의	완공	
				401-04	소하천 (단굴천) 정비공사	95, 600, 000	93, 586, 650	91, 733, 200	2, 013, 350	1, 853, 450			1, 853, 450					04	100%			
				401-05		5, 300, 000	5, 300, 000	1, 622, 500		3, 677, 500			3, 677, 500					05				
국토자 원보존 개발	건설 관리 업	도로 건설 업	지방양 여공사 업	소 계		3, 046, 550, 000	3, 046, 550, 000	2, 058, 432, 000		988, 118, 000	691, 682, 600		296, 435, 400	건설 관리 업	도로 건설 업	지방양 여공사 업	401		공기미도 래	98. 11. 30		
				401-04	사동-춘지간도로확 포장 공사 (96명시아월)	3, 046, 550, 000	3, 046, 550, 000	2, 058, 432, 000		988, 118, 000	691, 682, 600		296, 435, 400					04			40%	
"	"	"	도비보 조사업	소 계		936, 200, 000	936, 200, 000	592, 068, 240		344, 131, 760		344, 131, 760		"	"	"	도비보 조사업	401			98. 11. 30	
				401-04	사동리우회도로개설 (96명시아월)	936, 200, 000	936, 200, 000	592, 068, 240		344, 131, 760		344, 131, 760							04			40%
"	"	"	"	소 계		1, 778, 000, 000	1, 778, 000, 000	1, 245, 244, 040		532, 755, 960		266, 377, 980	266, 377, 980	"	"	"	"	401			98. 11. 30	
				401-04	신하-산촌간도로확 포장 공사	1, 778, 000, 000	1, 778, 000, 000	1, 245, 244, 040		532, 755, 960		266, 377, 980	266, 377, 980						04			60%
																			05			
																			05			

(계21회) - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

## 사고이월사업조사

(건설과)

과목					사업명	예산액	지출원인 행위액	기지출액	비용액	다음년도이월액				과목					2.28 현재 공정	이월사유	한 공 정 년월일	
관	항	세항	세세항	목						계	국비	도비	사비	관	항	세항	세세항	목				
국토자 원보존 개발	건설 관리	도로 건설	도비보 조사업	소 계		102,254,000	102,245,700	42,090,600	8,300	60,155,100		60,155,100		국토자 원보존 개발	건설 관리	도로 건설	도비보 조사업	401	04	90%		98.3.
				401-04	지방도로지판정비 (96영시이월)	102,254,000	102,245,700	42,090,600	8,300	60,155,100		60,155,100										
			도비보 조사업	소 계		91,200,000	84,900,000	72,450,000	6,300,000	12,450,000		12,450,000						401	04	90%		98.3.
				401-04	도로표지판정비	91,200,000	84,900,000	72,450,000	6,300,000	12,450,000		12,450,000										
			지체사 업	소 계		100,000,000	77,097,830	17,500,920	22,902,170	59,596,910		59,596,910					지체 사업	401	04	90%		98.3.
				401-04	시도소파보수공사	100,000,000	77,097,830	17,500,920	22,902,170	59,596,910		59,596,910										
농수산 개 발	농정 관리	농업 기반 조성	국고보 조사업	소 계		4,082,198,000	4,082,198,000	2,926,806,000		1,155,392,000	590,034,000	298,026,000	267,332,000	농수산 개 계	농정 관리	농업 기반 조성	국고보 조사업	401	04	65%	관급자제 대	98.6.30
				401-04	97가을작수경지정리사업	4,082,198,000	4,082,198,000	2,926,806,000		1,155,392,000	590,034,000	298,026,000	267,332,000									
				소 계		2,218,256,000	2,218,256,000	1,255,183,000		963,073,000	770,458,400	96,307,300	96,307,300					401	04	10%	동결기공 사중지	98.5.30
				401-04	기계화정착로확포장공사	2,218,256,000	2,218,256,000	1,255,183,000		963,073,000	770,458,400	96,307,300	96,307,300									
				소 계		143,069,000	138,145,000	82,405,000	4,924,000	55,740,000	27,870,000	13,935,000	13,935,000					401	04	70%		
				401-04	농업용수 암반관정 개발 (이용시설사업)	143,069,000	138,145,000	82,405,000	4,924,000	55,740,000	27,870,000	13,935,000	13,935,000									
			도비보 조사업	소 계		387,000,000	387,000,000	305,808,000		81,192,000		40,596,000	40,596,000				도비보 조사업	401	04	70%	동결기로 인한공기 부족	98.5.30
				401-04	주미지구방사상집수정개 발사업	385,357,000	385,357,000	304,752,000		80,605,000		40,302,500	40,302,500									
				401-05		1,643,000	1,643,000	1,056,000		587,000		293,500	293,500									

## 사 고 이 원 사 업 조 서

(전 설 과)

[illegible]

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진 실태조사 특별위원회)

사 고 이 월 사 업 조 서

(도 시 과)

과 목				사 업 명	예산액	지출원인 영 위 역	기지출액	불용액	다음연도이월액				과 목					2. 28 연계 공정	이월사유	관 공 계 정 년월일		
관	항	세항	세세						목	계	국비	도비	시비	관	항	세항	세세				목	
				합계	19,211,243,500	18,942,175,630	10,330,964,580	269,069,870	8,611,211,050	3,369,924,950	1,900,839,470	3,340,446,630										
주책 및지 역사 회개 발	도시 개발	도시 행정	자재 사업	소계	142,916,000	122,000,000	61,000,000	20,916,000	61,000,000			61,000,000	주책및 지역사 회개발	도시 개발	도시 행정	자재 사업	208	02	80%	공기부족	98.4.19	
				208-00	토지이용계획화안현전산화용역	142,916,000	122,000,000	61,000,000	20,916,000	61,000,000												61,000,000
주책 및지 역사 회개 발	도시 개발	도시 행정	자재 사업	소계	150,000,000	118,625,100		31,374,900	118,625,100			118,625,100	주책및 지역사 회개발	도시 개발	도시 행정	자재 사업	208	01	80%	공기부족	98.4.24	
				208-00	이천도시계획지적교사용역	150,000,000	118,625,100		31,374,900	118,625,100												118,625,100
	도시 개발	도시 정보	도비 사업	소계	278,644,500	278,644,500	164,415,420		114,229,080		54,268,720	79,960,360		도시 정보	시도비 보조사 업							
				401-04	장호원수도용개발사업	277,536,460	277,536,460	164,415,420		113,121,040		33,936,310										79,184,730
				401-05		1,108,040	1,108,040			1,108,040		332,410										775,630
				소계	497,185,000	496,336,120	487,976,120	848,880	8,360,000		4,180,000	4,180,000										
				401-03	장호원소방도로개설사업 (96명사이월)	493,400,000	492,551,120	487,976,120	848,880	4,575,000		2,287,500										2,287,500
				401-05		3,785,000	3,785,000			3,785,000		1,892,500										1,892,500
			자재 사업	소계	700,000,000	700,000,000	645,171,810		54,828,190			54,828,190				자재 사업	401	04	95%	공기부족	98.4	
				401-04	안흥유원지조성사업 (96명사이월)	700,000,000	700,000,000	645,171,810		54,828,190												54,828,190
보건 및 환경 관련 경계 선	환경 관리	하수 관 리	지방 양여 금사 업	소계	3,393,500,000	3,377,430,820	1,907,487,820	16,069,180	1,469,943,000	487,789,300		982,153,700	보건및 환경 경계선	환경 관리	하수 관 리	지방 양여 금사 업	401	04	65%	공기미도 래	98.12.31	
				401-04	장호원하수처리장건설 (96명사이월)	3,393,500,000	3,377,430,820	1,907,487,820	16,069,180	1,469,943,000	487,789,300											982,153,700

사 고 이 월 사 업 조 서

(도시과)

관	항	세항	세세항	목	사 업 명	예산액	지출원인 행 위 액	기지출액	불용액	다음년도이월액				과	항	세항	세세항	목	세목	2.18 현재 공정	이월사유	한 정 에 불 합 일
										계	국비	도비	시비									
보건 및 환경 생활 환경 개선	환경 관리	하수 도관 망 공사 사업	지방 양여 금 사업	소계		243,000,000	243,000,000	103,070,000		137,930,000	50,000,000	43,965,000	43,965,000	보건 및 환경 생활 환경 개선	환경 관리	하수 도관 망 공사 사업	지방 양여 금 사업					
				401-01	신동, 호법하수처리시설 (96명사이월)	193,000,000	193,000,000	103,070,000		87,930,000		43,965,000	43,965,000					401	01	25%	공기미도 래	98.7.8
				401-02		50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000							401	02			
				소계		3,394,000,000	3,304,702,240	2,387,194,370	89,297,760	917,507,830	486,279,170	215,614,350	215,614,350									
				401-04	이천하수처리장전설	3,054,000,000	3,047,433,240	2,357,115,370	6,566,760	690,317,830	365,868,470	162,224,700	162,224,700					401	04	95%		98.12.31
				401-05		340,000,000	257,269,000	30,079,000	82,731,000	227,190,000	120,410,700	53,389,650	53,389,650					401	05			
				소계		4,034,000,000	4,034,000,000	1,044,882,890		2,989,117,110	719,492,190	839,531,400	1,430,093,520									
				401-04	창호천하수처리장전설	3,794,000,000	3,794,000,000	861,741,890		2,932,258,110	705,806,000	823,561,830	1,402,890,280					401	04	65%		98.12.31
				401-06		240,000,000	240,000,000	183,141,000		56,859,000	13,686,190	15,969,570	27,203,240					401	06			
			도비 보조 사업	소계		1,040,000,000	1,030,400,000	267,120,000	9,600,000	763,280,000		763,280,000		보건 및 환경 생활 환경 개선	환경 관리	하수 도관 망 공사 사업	도비 보조 사업					
				401-02	팔당수계오수수분류관거사업	900,000,000	890,400,000	267,120,000	9,600,000	623,280,000		623,280,000						401	02	20%	공기미도 래	98.12.31
				401-06		140,000,000	140,000,000			140,000,000		140,000,000						401	06			
			지방 양여 금 사업	소계		5,188,000,000	5,129,801,850	3,260,646,150	58,198,150	1,869,155,700	1,540,576,290		328,579,410				지방 양여 금 사업					
				401-04	신동차집행로매설공사	5,188,000,000	5,129,801,850	3,260,646,150	58,198,150	1,869,155,700	1,540,576,290		328,579,410					401	04	25%		98.9.30
			지방 양여 금 사업	소계		150,000,000	107,235,000		42,765,000	107,235,000	85,788,000		21,447,000									
				401-02	호법하수처리장전설	150,000,000	107,235,000		42,765,000	107,235,000	85,788,000		21,447,000					401	02	25%		98.7.8

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

사 고 이 월 사 업 조 서

(교통행정)

과목					사업명	예산액	지출원인 행위액	기지출액	불용액	다음연도이월액				과목					2.28 현재 공정	이월사유	공 정 년 월 일	
관	항	세항	세세항	목						계	국비	도비	사비	관	항	세항	세세항	목				세목
						199,208,000	178,600,000	89,300,000	20,608,000	89,300,000			89,300,000									
교통관 리	교통 행정 관리	교통 안전	자책 사업	소 계		199,208,000	178,600,000	89,300,000	20,608,000	89,300,000			89,300,000	교통관 리	교통 행정 관리	교통 안전	자책사 업	208	01	80%	도시기본 계획미확 정으로차 입중지	98.6.30
				208-00	이천시도시교통정비 기본계획수립용역 (96명사이월)	199,208,000	178,600,000	89,300,000	20,608,000	89,300,000	89,300,000											
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		
				소 계																		



사 고 이 월 사 업 조 서

(농촌지도소)

과목					사업명	예산액	지출원인 행위액	기지출액	불용액	다음연도이월액				과목					2.28 현재 공정	이월사유	한 예 정 년월일		
관	항	세항	세세항	목						계	국비	도비	시비	관	항	세항	세세항	목				세목	
						200,000,000	200,000,000	135,000,000		65,000,000			65,000,000										
농수산 개발	농촌 진흥	농촌 지도	국고보 조사업	소계		200,000,000	200,000,000	135,000,000		65,000,000			65,000,000	농수산 개발	농촌 진흥	농촌 지도	국고보 조사업	402			관용상승 에따른수 입자제수 감불충요 로중단	98.6.30	
				402-01	지역특화시범우량농축 산물생산(채소) (96명사이월)	200,000,000	200,000,000	135,000,000		65,000,000		65,000,000	01						70%				
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																			
				소계																</			

(시립도서관)

[illegible]

# 사고이월사업조서

(호 법 면)

[illegible]

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '98 행정사무조사자료

( '97명시 · 사고이월사업 )

이 천 시

## '97년도 이월사업 현황(사고)

문화공보담당관실

(단위 : 천원)

일련 번호	사업명	사업량	예산액	사업비			계약일	착공일	준공일 (예정일)	진도 (%)	비고
				계	계약금액	관급자재					
1	어재연장군생가 보수공사	행랑채 및 안채보수	120,000	102,590	102,590	-	97.12.11	97.12.15	(98.6.29)	40	
2	육모정보수공사	옹벽 및 교량	80,000	69,783	53,999	15,784	97.12.11	97.12.18	(98.5.3)	20	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(명시)

문화공보담당관실

(단위 : 천원)

일련 번호	사업명	사업량	예산액	사업비			계약일	착공일	준공일 (예정일)	진도 (%)	비고
				계	계약금액	관급자재					
1	지석묘부지조성공사	조경1식	9,000	8,870	8,870	-	98.3.23	98.3.23	(98.4.22)	20	

## '97년도 이월사업 현황(명시이월, 사고이월)

(시민과)

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	예산액	사 입 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비고
			계	계약금액	관급자재					
(사고이월) 1	장호원 래포츠 공원 조성공사	공원조성 19,315m'	1,000,000	895,459	11,150	'97. 9. 5	'97. 9. 5	'98. 4.30	70	사고 이월
2	사읍2통 하천 복개공사	L=28m B=3.5m	45,000	42,430		'97. 11. 12	'97. 11.12	'98. 3. 28	100	사고 이월

(계21회 - 2차 '97 이월사업 실적지정조사 결과현황표)

# '97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황

(시민과)

(단위 : 천원)

일련번호	사 입 명	예산액	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선금급 및 기성금 지급액	지급일	비고
(시고이월) 1	장호원 레포츠 공원 조성공사	공원조성 19,315m'	1,000,000	895,459	'97. 9. 5	'97. 9. 5 ~'98. 4.30	407,962 152,435	'97.9.4 '97.12.31	선금급 기성금
2	사읍2통 하천 복개공사	L=28m B=3.5m	45,000	42,340	'97. 11. 12	'97. 11.12 ~'98. 3. 28			



## '97년도 이월사업 현황(명시이월, 사고이월)

(민방위재난관리과)

단위:천원

일련 번호	사업명	사업량	예산액	사 업 비			계약일	착공일	준공일	진도(%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
1	비상급수시설설치사업 및 경보시설 교체사업	5개소 (비상급수시설:2개소 경보시설교체:3개소)	175,168	159,654	119,500 (비상급수)	40,154 (경보시설)	'97.10.4	'97.10.9	('98. 4.8)	95%	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사업량	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선금급 및 기성금지급액	지급일	비 고
1	비상급수시설설치사업 경보시설 교체사업	5 (비상급수3 경보교체2)	175,168	159,654	'97.10.9	'97.10.9-'98.4.8	40,154	'97.12.31	

(계21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

## '97년도 이월사업 현황(사고이월)

(시립도서관)

(단위:천원)

일련번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진 도	비 고
				계	계약금액	관급자재					
	시립도서관내 도로 공사 및 조경공사	○ 도로포장 L=200M B=6.0M ○ 보도포장 L=180M B=2.0M ○ 조정 ABC지구 식재 ○ 시설물 파고나 1식 옴수대 1식 의 자 16개 농구대 1개	303,028	286,528	286,528	0	97. 4. 8	'97. 4. 15	'97.10.20	90 %	

(계21화 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 선급금 및 기성금 지급현황

(시립도서관)

(단위: 천원)

일련번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	~계약금액	계약일	공사기간	선급금 및 기성금 지급액	지급일	비 고
	시립도서관내 도로 공사 및 조경공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로포장 L=200M B=6.0M</li> <li>○ 보도포장 L=180M B=2.0M</li> <li>○ 조경 ABC지구 식재</li> <li>○ 시설물 파고나 1식 음수대 1식 의 자 16개 농구대 1개</li> </ul>	303,028	286,528	97. 4. 8	97. 4. 15~ 10. 20	122,850	97. 4. 17	

# '97년도 이월사업 현황 (명시이월)

사 회 복 지 과

(단위 : 천원)

일련 번호	사업명	사업량	예산액	사업비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비고
				계	계약금액	관급자체					
1	○ 장애인주간보호시설 설치사업 - 건축.설비 및 전기.통신공사 - 특수차량구입 - 시설장비구입	1개소  1대	355,918 240,918 65,000 50,000	226,313	204,157	22,156	'98.3.31 예정	'98.4.6	'98.8.6		
2	○ 보육시설신축	1개소	194,369					'98.4월중	'98.9.20		

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

## '97년도 이월사업 현황(명시이월)

환경보호과

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사업량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	판급자재					
1	합병정화조교체사업	24개소	140,000							0	
2	음식물쓰레기수거 차량 구입	1대	2,500							0	
3	모전리 장호원매립장 복토및부대공사	1식	42,899							0	
4	쓰레기소각장 부지 매입	1필지 18,337m <sup>2</sup>	400,000	400,000	400,000		97.11.24		98. 1.16	100	부지 매입 완료

## '97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황

환경보호과

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사업량	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선금급및기성금 지급액	지급일	비 고
1	합병정화조교체 사업	24개소	140,000						
2	음식물쓰레기수 거차량 구입	1대	2,500						
3	모전리 장호원매 립장복토및부대 공사	1식	42,899						
4	쓰레기소각장 부지매입	1필지 18,337m <sup>2</sup>	400,000	400,000	97.11.24		400,000	98. 1.16	부지 매입 완료

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이 월 사 업 현 황 (명시이월)

(농정과)

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사업량	예산액	사 업 비			계 약 일	착 공 일 (예정일)	준 공 일 (예정일)	진 도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
1	군량~도리리간 농촌진입로 포장공사	2.9km	371,328	333,759	250,109	83,650	97.11.18	97.11.18	98. 5.16	25	
2	도리~구사리간 농촌진입로 포장공사	1.5km	171,360	162,213	105,764	55,449	97.12.10	97.12.11	98. 6.10	28	



## '97년도 이월사업 선금금 및 기성금 지급현황

(농정과)

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	계약금액	계 약 일	공사기간	선 급 금 지 급 액	지 급 일	비 고
1	군량~도리리간 농촌진입로 포장공사	2.9km	371,328	250,109	97.11.18	97.11.18 - 98. 5.16	125,050	97.12.22	
2	도리~구시리간 농촌진입로 포장공사	1.5km	171,360	105,764	97.12.10	97.12.11 - 98. 6.10	52,500	98. 1.23	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

## '97년도 이월사업 현황(사고이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	사 업 비			개 약 일	착 공 일 (예정일)	준 공 일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
1	단천지구 기계화 경작로 포장공사	L = 7,238m B = 3.0m	634,580	634,580	634,580		'97. 10. 23	'97. 10. 24	'98. 5. 4	80	
2	덕평지구 기계화 경작로 포장공사	L = 4,618m B = 3.0m	402,910	402,910	402,910		'97. 10. 22	'97. 10. 23	'98. 5. 1	90	
3	모전지구 기계화 경작로 포장공사	L = 6,970m B = 3.0m	546,186	546,186	546,186		'97. 10. 22	'97. 10. 28	'98. 5. 7	90	
4	수하2지구 기계화 경작로 포장공사	L = 7,991m B = 3.0m	634,580	634,580	634,580		'97. 10. 21	'97. 10. 22	'98. 5. 1	90	
5	신둔면 지석1,2지구 암반 관정 이용시설사업	양 수 장 1개소 수중모타 1대	21,193	21,193	21,193		'97. 12. 26	'97. 12. 27	'98. 5. 3	70	
6	모가민 소고,신갈지구 암반관정 이용시설사업	양 수 장 1개소 수중모타 1대	23,327	23,327	23,327		'98. 3. 25	'98. 3. 26	'98. 5. 24	-	원계약자 부도로 이원개발(주)에서 재계약하여 추진 중

# '97년도 이월사업 선금금 및 기성금 지급현황

(축 산 과)

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	계약금액	계 약 일	공사기간	선금금 및 기성금 지급액	지 급 일	비 고
1	축산분뇨처리 시설사업	2개소	850,000	-	-	'98. 3. ~10월	-	-	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황 (명시이월)

(축 산 과)

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사업량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진 도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자제					
1	축산분뇨 처리시설 사업 (축분공동 처리시설)	2개소 (대죽영농 조합법인, 대상농장)	850,000	-	-	-	대상자가 계약후 사업추진	'98. 4. 1일	'98.10.30일	10	대상자가 자부담 으로 사업추진 후 기성고신청 하면 사업비집행

## '97년도 이월사업 현황(사고이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 입 량	예산액	사 업 비			계 약 일	착 공 일 (예정일)	준 공 일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				개	계약금액	관급자재					
7	설성면 장천지구 암반 관정 이용시설사업	양수장 1개소 수중모터 1대	10,500	10,500	10,500		'97. 12. 31	'98. 1. 6	'98. 5. 3	60	
8	주미지구 방사상집수정 개발사업	방사상집수정 1개소 암반관정 1공 용배수로L=348m	363,865	362,417	314,953	47,464	'97. 10. 17	'97. 10. 20	'98. 4. 30	70	
9	주미지구 방사상집수정 전기시설사업	전기용량 107km	250,420	21,490	8,933	12,557 (한전불입금)	'97. 11. 28	'97. 12. 1	'98. 4. 21	70	
10	휴경논간이정비 암반관 정전기시설사업	전기용량 30km 6공	21,153	21,153	21,153		'97. 12. 4	'97. 12. 5	'98. 4. 11	80	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(사고이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	사 업 비			계 약 일	착 공 일 (예정일)	준 공 일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자체					
11	신추~본죽간 도로 포장공사	L = 486m B = 4m	51,748	51,748	30,679	21,069	'97. 7. 24	'97. 7. 29	'98. 4. 30	50	용지미 협의로 중지중
12	경사지구 생활용수 개발사업	배수지 50TON 관 로 2.2km	151,558	151,558	119,841	31,717	'97. 9. 20	'97. 9. 25	'98. 4. 28	70	
13	경사지구 생활용수 개발사업 전기공사	설로 및 판넬 1식	13,437	13,437	13,437	-	'97. 12. 1	'97. 12. 2	'98. 4. 28	70	
14	청미천 종합개발사업 (2차)	L = 6.3km 수위 유지보 = 120m	1,546,000	2,357,964	1,115,650	1,242,314	'97. 5. 6	'97. 5. 6	'98. 6. 30	72	

## '97년도 이월사업 현황(명시이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 명	예 산 액	사 업 비			계 약 일	착 공 일 [예 정 일]	준 공 일 [예 정 일]	진 도 [ % ]	비 고
				계	계약금액	관급자재					
1	수하 ~ 수광	L=0.272km	282,204	101,000	82,000	19,000	'98. 3. 13	'98. 3. 18	'99. 3. 17	10	
2	수광 ~ 수남	용지보상	184,790	-	-	-	-	-	-		
3	진가 ~ 양평	L=0.36 km	323,000	209,949	186,531	23,418	'97. 12. 23	'98. 3. 5	'98. 8. 31	10	
4	장평 ~ 대대	L=0.54 km	463,980	314,378	261,278	53,100	'97. 12. 13	'98. 3. 5	'98. 9. 13	20	
5	선읍 ~ 나래	L=1.9 km	483,000	401,000	262,000	139,000	'97. 12. 15	'98. 3. 5	'99. 2. 26	20	
6	후안 ~ 배곡	L=0.3 km	439,000	325,236	281,336	43,900	'97. 12. 29	'98. 3. 5	'98. 9. 31	15	
7	수산 ~ 대죽	L=0.48 km	482,999	305,000	274,000	31,000	'97. 12. 22	'98. 3. 5	'98. 12. 21	20	
8	소정 ~ 수남	L=1.1 km	483,000	339,647	237,017	102,630	'97. 9. 26	'98. 3. 5	'98. 12. 3	20	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

## '97년도 이월사업 현황(평시이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 명	예산액	사 업 비			계 약 일	착 공 일 [예 정 일]	준 공 일 [예 정 일]	진 도 [ % ]	비 고
				계	계약금액	관급자제					
9	어농 ~ 원두	L=2.83 km	2,000,000	656,689	572,369	84,320	'97. 1. 24	'97. 3. 13	'98. 4. 7	99	
10	사동 ~ 초지	L=1.904km	2,000,000	1,942,788	1,595,540	347,248	'97. 2. 1	'97. 3. 13	'98. 10. 19	45	
11	고당 ~ 총곡	L=1.46 km	1,000,000	738,139	641,839	96,300	'97. 4. 2	'97. 4. 6	'98. 6. 11	80	
12	창전 ~ 중포	L=1.52 km	6,579,000	607,974	558,194	49,780	'97. 7. 7	'97. 7. 9	'98. 6. 11	55	
13	우 다 교	L=0.33 km	200,000	93,790	83,970	9,820	'97. 5. 23	'97. 5. 26	'98. 5. 16	80	
14	웅암 ~ 대관	L=0.1 km	368,000	104,393	89,993	14,400	'98. 3. 4	'98. 3. 10	'98. 10. 5	10	
15	신둔 ~ 백사	L=4.27 km	2,934,409	1,815,653	1,402,018	413,635	'97. 6. 5	'97. 6. 10	'98. 8. 15	65	
16	신하 ~ 산촌	L=0.84 km	2,000,000	808,585	648,454	160,131	'97. 4. 2	'97. 4. 7	'98. 6. 11	65	



## '97년도 이월사업 현황(명시이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	사 업 비			계 약 일	착 공 일 (예정일)	준 공 일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				개	계약금액	관급자재					
17	청미천 어석재 개수공사 (2차)	L = 0.67km 보 = 138m	900,000	738,360	497,630	240,730	'97. 8. 28	'97. 8. 28	'98. 7. 5	80	
18	장암천 표교재 개수공사	L = 2.16km	700,000	444,088	310,128	133,960	'97. 9. 1	'97. 9. 4	'98. 9. 3	65	
19	재요천 개수공사	L = 2.66km	500,000	381,852	309,743	72,109	'97. 11. 20	'97. 11. 26	'99. 5. 25	10	
20	작촌천 소하천 정비공사	L = 0.14km	218,000	178,082	171,000	7,082	'97. 11. 17	'97. 11. 20	'98. 11. 19	10	
21	노탑리 배수펌프장 설치공사(2차)	배수펌프장 1식	2,475,000	2,130,881	1,254,068	876,813	'97. 4. 3	'97. 4. 3	'98. 5. 30	82	배수펌프장전 기설치공사 (2차)포함

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(명시이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	사 업 비			개 약 일	착 공 일 (예정일)	준 공 일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
22	은계보수해복구공사	취입수문 1식 보 L = 98.0m H = 1.0m	279,000	265,944	214,314	51,630	'98. 2. 28	'98. 3. 9	'98. 9. 4	10	
23	종합운동장 건립공사	종합운동장 1식	4,870,339	4,860,769	4,199,251	661,518	'97. 3. 31	'97. 3. 31	2000. 9.29	20	

# ‘97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황(사고이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	계약금액	계 약 일	공 사 기 간	선금급 및 기성금 지급액	지 급 일	비 고
1	단천지구 기계화 경작로 포장공사	L = 7,238m B = 3.0m	634,580	634,580	'97. 10. 23	'97. 10. 24 ~ '98. 5. 4	선금급 : 283,131 기성금 : 80,000	'97. 11. 10 '97. 12. 31	
2	덕평지구 기계화 경작로 포장공사	L = 4,618m B = 3.0m	402,910	402,910	'97. 10. 22	'97. 10. 23 ~ '98. 5. 1	선금급 : 177,700 기성금 : 136,226	'97. 11. 10 '97. 12. 31	
3	모전지구 기계화 경작로 포장공사	L = 6,970m B = 3.0m	546,186	546,186	'97. 10. 28	'97. 10. 28 ~ '98. 5. 7	선금급 : 240,000 기성금 : 171,126	'97. 11. 10 '98. 2. 23	
4	수하2지구 기계화 경작로 포장공사	L = 7,991m B = 3.0m	634,580	634,580	'97. 10. 22	'97. 10. 22 ~ '98. 5. 1	선금급 : 167,000	'97. 11. 5	
5	주미지구 방사상집수정 개발사업	방사상집수정 1개소 암반관정 1공 용배수로 L=348m	363,865	314,953	'97. 10. 17	'97. 10. 20 ~ '98. 4. 30	선금급 : 138,364 기성금 : 119,280	'97. 11. 21 '97. 12. 31	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

## '97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황(사고이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	계약금액	계 약 일	공 사 기 간	선금급 및 기성금 지급액	지 급 일	비 고
6	신추~본죽간 도로 포장공사	L = 486m B = 4m	51,747	30,679	'97. 7. 24	80일	선금급 15,000	'97. 9. 11	
7	경사지구 생활용수 개발사업	배수지 50TON 관 로 2.2km	151,558	119,841	'97. 9. 20	150일	선금급 36,000 기성금 48,764	'97. 10. 14 '99. 12. 31	
8	경사지구 생활용수 개발사업 전기공사	설로 및 판넬 1식	13,437	13,437	'97. 12. 1	50일	-		
9	청미천종합개발사업 (2차)	L = 6.3km 수위유지보=120m	1,546,000	1,115,650	'97. 5. 6	'97. 5. 6 '98. 6. 30	선금급 : 547,800 1회기성: 43,734 2회기성: 371,886 계 : 963,420	'97. 5. 13 '97. 10. 20 '97. 12. 11	

# ‘97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황(명시이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	계약금액	계 약 일	공 사 기 간	선금급 및 기성금 지급액	지 급 일	비 고
1	어 농 ~ 원 두	L = 0.7 km		572,369	'97. 1. 24	'97. 3. 13 ~ '98. 4. 7	540,255	'97. 5. 15	
2	사 동 ~ 초 지	L = 1.904 km		1,595,540	'97. 2. 1	'97. 3. 13 ~ '98. 10. 19	1,075,270	'97. 2. 13	
3	고 당 ~ 총 곡	L = 1.46 km		641,839	'97. 4. 2	'97. 4. 6 ~ '98. 6. 11	508,714	'97. 4. 29	
4	창 전 ~ 중 포	L = 0.7 km		558,194	'97. 7. 7	'97. 5. 26 ~ '98. 6. 11	279,000	'97. 9. 5	
5	백 사 ~ 신 둔	L = 4.27 km		1,402,018	'97. 6. 5	'97. 6. 10 ~ '98. 10. 5	700,000	'97. 7. 2	
6	신 하 ~ 산 촌	L = 0.8 km		648,454	'97. 4. 2	'97. 4. 6 ~ '98. 6. 11	399,429	'97. 5. 19	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 선금금 및 기성금 지급현황(명시이월)

(건 설 과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선금금 및 기성금 지급액	지 급 일	비 고
7	청미천 이석재 개수공사 (2차)	L = 0.67km 보 = 138m	900,000	497,630	'97. 8. 28	'97. 8. 28 ~ '98. 7. 5	선금금:248,800 기성금:149,298	'97. 9. 8 '97. 12. 24	
8	장암천 표교재 개수공사	L = 2.16km	700,000	310,128	'97. 9. 1	'97. 9. 1 ~ '98. 9. 3	선금금:155,000	'97. 11. 14	
9	재요천 개수공사	L = 2.66km	500,000	309,743	'97. 11. 20	'97. 11. 26 ~ '99. 5. 25	선금금:154,871	'98. 3. 12	
10	노탑리 배수펌프장 설치공사(2차)	배수펌프장1식	2,475,000	1,254,068	'97. 4. 3	'97. 4. 3 ~ '98. 5. 30	선금금(전기) :46,987 선금금(토목) :508,000 기성금(토목) :411,479	'97. 4. 12 '97. 4. 23 '97. 11. 22	배수펌프장 전기설치공 사(2차)포함
11	종합운동장 건립공사	종합운동장 1식	4,870,339	4,860,769	'97. 3. 31	'97. 3. 31 ~ 2000. 9. 29	2,073,322		

# '97년도 이월사업 현황(명시이월)

도시과

(단위: 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
1	동지역오우수 관로매설공사	오수관거L=12.624km 우수관거L=1,608km	2,420,000	2,420,00	2,420,000		97.11.24	97.11.24	99.8.31	10	
2	진리~안흥간 도로개설공사	L=4.7km B=20m	2,502,000	2,093,533	2,093,533		97.11.3	97.11.6	98.12.31	38	
3	진리~안흥간 도시계획도로 개설	"	1,497,500	643,875	526,526	117,349	97.11.3	97.11.16	98.12.31	38	
4	수광리소도읍	14개로선 1,596m	1,400,000	891,671	682,200	200,471	97.10.23	97.11.23	98.12.3 1	10	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진전략조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(평시이월)

(단위: 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
5	안흥유원지조성 공사	면적29,500m'	303,552	267,555	267,555		97.6.17	97.6.17	'98.12.31	95	
6	진암지구구획 정리사업	면적57,380m'	1,331,000	1,136,023	990,840	145,183	97.5.17	97.5.17	'98.7.20	55	



# '97년도 이월사업 현황(사고이월)

도시과

(단위: 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	판급자재					
1	토지이용전산화 용역	214,580필지 (202도엽)	142,916	122,000	122,000		97.7.24	97.7.24	98.4.19	98	
2	이천도시계획지 적고시용역	면적 13.309km <sup>2</sup>	150,000	118,625	118,625		97.10.17	97.10.17	98.4.4	95	
3	안흥유원지조성 사업	면적 29,500m <sup>2</sup>	700,000	700,000	675,172	24,828	97.6.17	97.6.17	98.4	90	96명 시

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(사고이월)

(단위: 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
4	이천하수처리장	하수처리시설 Q=30,000톤/일	3,054,000	3,054,000	2,952,195	101,805	97.5.25	97.5.25	98.5.30	95	
5	장호원하수처리 장	하수처리시설 Q=10,000톤/일	3,794,000	3,794,000	2,069,781	1,724,219	97.12.30	97.12.31	98.4.22	65	
6	"	"	3,393,500	3,393,500	2,073,343	1,320,157	96.12.23	96.12.23	98.10.2	65	96명시
7	신둔차집관로 공사	차집관로 L=5.73km	5,188,000	5,188,000	4,784,397	403,603	97.8.27	97.8.27	98.9.22	30	

# '97년도 이월사업 선금급 및 기성금지급

도시과

(단위: 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선금급 및 기성금지급액	지급일	비 고
1	진리~안흥간 도로개설	L=4.7km	2,502,500	2,093,533	97.11.6	97.11.16~98. 12.31	259,474	97.12.17	명시
2	"	"	1,497,500	526,526	97.11.6	97.11.6~ 98.12.31	526,526	97.12.17	"
3	안흥유원지조성 사업	A=25,900m'	1,000,000	841,000	97.5.17	97.5.17~ 98.4.	250,000 148,149 412,851	97.7.24 97.11.18 97.12.24	명시 및 사고

(계21회 - 2차 '96 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(사고이월)

(교통건설과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비고
				계	계약금액	관급자금					
1	이천시 도시교통 정비 기본계획 수립용역		199,208	178,600	178,600	0	96. 12. 26	96. 12. 26	97. 12. 25	80	도시기본계획 미확정으로 과업중지

# '97년도 이월사업 선급금 및 기성금 지급현황

(단위 : 천원)

(교통행정과)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선급금 및 기성금 지급액	지급일	비 고
1	이천시 도시교통 정비 기본계획 수립용역		199,208	178,600	96. 12., 26	96.12.26 ~ 97.12.25	89,300	97. 4. 3	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(명시이월)

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

(주택과)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	사 업 비			계 약 일	착 공 일 (예정일)	준 공 일 (예정일)	진 도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
	'97 전원농촌 마을조성사업	○ 기반시설 ○ 토공: 7,666m' ○ 포장공 -아스콘포장: 6.3a -콘크리트포장: 765m' -BOX 공: 40m' -오수관리공: 1,709M -상수도공: 1,586M	437,257	397,178	312,615	84,563	'97. 12. 5	'97. 12. 11	'98. 6. 30	40%	-
		( ) 간이오수 처리시설	189,880	170,169	160,614	9,555	'97. 12. 2	'97. 12. 2	'98. 6. 20	40%	-

# '97년도 이월사업 선금금 및 기성금 지급현황

(주택과)

(단위 : 천원)

일련번호	사 업 명	사 업 량	예산액	계약금액	계 약 일	공사기간	선금금 및 기성금 지급액	지급일	비 고
	'97 전원농촌마을 조성사업	( ) 기반시설 O토공: 7,666m' O포장공 -아스콘포장: 6.3a -콘크리트포장: 765m' -BOX공: 40m' -오수관리공: 1,709M -상수도공: 1,586M	437,257	312,615	'97. 12. 5	'97. 12. 11 ~'98. 6. 30	-	-	-
		( ) 간이오수 처리시설	189,880	160,614	'97. 12. 2	'97. 12. 2 ~'98. 6. 20	80,000	'98. 3. 13	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실테조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 현황(명시이월, 사고이월)

(충주댐공사)

(단위: 천원)

일련 번호	사 업 명	사업량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
1	풍산APT배수관로공사	L=0.9km	128,790	120,931	91,212	29,719	97.5.22	97.5.28	97.8.17	100	사고이월
2	우성APT배수관로공사	L=0.5km	111,969	71,155	47,632	23,523	97 10.20	97 10.25	97.12.22	100	사고이월
3	두산APT배수관로공사	L=0.75km	137,64	126,120	85,730	40,390	97 10.24	97.10.28	97.4.28	90	사고이월
4	이천시수도정비 기본계획용역	1식	312,000	285,000	285,000	-	97.7.14	97.7.14	98.3.11	64	사고이월
5	충주댐계통장호원광역 상수도수수시설공사 (토목·건축)	V=4천 톤/일	966,458	518,538	374,557	143,981	97.7.14	97.7.18	98.12.28	40	사고이월
6	충주댐계통장호원광역 상수도수수시설공사 (전기·계장)	1식	150,794	132,766	132,766	-	97. 12.19	97.12.19	99.2.28	5	사고이월
7	진리~안흥간 배수관로공사	L=1km	214,300	203,047	93,884	109,163	97 .12.29	97. 12.29	98.6.27	20	사고이월



일련 번호	사 업 명	사업량	예산액	사 업 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비 고
				계	계약금액	관급자재					
8	신하~산촌간 배수관로공사	L=0.8km	112,279	104,671	68,938	35,733	97. 12.19	97. 12.29	98.6. 15	25	사고이월
9	장호원진암지구 상수도시설공사	L=1.8km	132,870	93,217	47,895	45,322	97 10.24	97 10.27	98.4.15	75	사고이월
10	이천경찰서 뒤 배수관로공사	L=0.2km	16,397	4,015	-	4,015	97 7.2	97. 7.7	97.8. 5	100	사고이월
11	아미리배수관로	L=0.2km	55,322	8,468	-	8,468	97.7.5	97.7.7	97.10.22	100	사고이월
12	신하리 배수관로공사	L=2km	395,474	271,547	206,186	65,361	97.7.10	97.7.14	98. 5.30	85	사고이월
13	노후관교체공사 A구간	L=1km	181,660	162,007	124,380	37,627	97. 12.12	97.12.17	98. 5.25	40	사고이월
14	노후관교체공사 B구간	L=0.4km	85,997	76,668	67,293	9,375	97. 12.11	97.12.13	98. 4.20	60	사고이월
15	노후관교체공사 C구간	L=0.6km	111,972	99,639	83,899	15,740	97. 12.9	97.12.9	98. 5.7	60	사고이월
16	노후관교체공사 D구간	L=0.3km	52,881	50,543	42,504	8,049	97. 11.14	97.11.18	98. 4.1	90	사고이월

# '97년도 이월사업 선금급

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	사 업 량	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선금급 및 기성금 지급액	지급일	비 고
1	두산APT배수수관로공사	L=577M ( $\phi$ 300) L=123M ( $\phi$ 150)	96,620	85,730	97.10.28	120일	42,865	98.2.28	사고이월

# '97년도 이월사업 현황(사고이월)

농촌지도소

(단위:천원)

일련번호	사업명	사업량	예산액	사업비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비고
				계	계약금액	관급자금					
	지역특화시범 우량농축산물 생산시범	1개소	200,000	500,000	500,000	0	'97. 8. 5	'97. 8. 6	('98. 6.30)	70%	

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

## '97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황

농촌지도소

(단위:천원)

일련번호	사업명	사업량	예산액	계약금액	계약일	공사기간	선금급 및 기성금 지 급 액	지급일	비고
	지역특화시범 우량농축산물 생산시범	1개소	200,000	500,000	'97. 8. 5	'97.8.6-'98.6.30	135,000	'97.12.22	사고이월

# '97년도 이월사업 현황(명시이월, 사고이월)

(단위 : 천원)

(호명명)

일련번호	사업명	사업량	예산액	시 입 비			계약일	착공일 (예정일)	준공일 (예정일)	진도 (%)	비고
				개	계약금액	잔금지체					
1	남천1리 마을회관 신축공사	98.94㎡	50,000	48,310	48,310		'97.10.30	'97.10.30	( '97.4.30)	90%	사고이월

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

# '97년도 이월사업 선금급 및 기성금 지급현황

(단위 : 천원)

(호법명)

일련번호	사 업 명	사 업 량	예 산 액	계약금액	계 약 일	공사기간	선금급 및 기성금 지급액	지 급 일	비 고
1	단천 1리 마을회관 신축공사	98.94㎡	50,000	48,310	'97. 10 30	100일	0		

(제21회 - 2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)